



## ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

**МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО ҮР ДҮНД  
ХҮРСЭН Ч БОДИТ САЛБАРЫН БОДЛОГЫН  
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ  
ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА**



ГАГ-2018-12-ГА

АГУУЛГА

	<b>Товчилсон үгийн жагсаалт, хүснэгтийн товъёог, хавсралтын товъёог</b>	3
	<b>Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл</b>	4
<b>Аудитыг гүйцэтгэсэн:</b>	<b>Аудитын тайлангийн хураангуй</b>	5
<b>Гүйцэтгэлийн аудитын газар</b>	<b>Бүлэг 1. Үндсэн чиглэлийн биелэлт өмнөх оноос сайжирсан байна</b>	6
<b>Газрын дарга, тэргүүлэх аудитор:</b> М.Давааням	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт өмнөх оноос сайжирсан ч санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бодитой төлөвлөөгүй дутагдал хэвээр байна 6-8</li> <li>○ Макро эдийн засгийн бодлогын зорилтын арга хэмжээнүүд амжилттай хэрэгжсэнээр эдийн засгийн өсөлт бий болж, үндсэн үзүүлэлтүүд сайжирчээ 8-10</li> <li>○ Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлогын арга хэмжээний хэрэгжилт, үр нөлөө хангалтгүй байна 10-11</li> <li>○ Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлогын хүрээнд хийгдсэн ажлын үр дүнг сайжруулах шаардлагатай байна 11-12</li> <li>○ Хүний хөгжил, нийгмийг хөгжүүлэх бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж байгаа ч зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна 12</li> </ul>	
<b>Ажлын албаны менежер:</b> Д.Баттулга	○ Засаглал, эрх зүйн шинэчлэл, гадаад бодлого, батлан хамгаалах салбарын зорилт арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнд хүрч байна 12-13	
<b>СУГ-ын менежер:</b> Ж.Эрдэнэ		
<b>Аудитор:</b> М.Наранжаргал		
<b>Тамгын газрын мэргэжилтэн:</b> Л.Гансүх М.Өлзиймягмар		
<b>Гэрээт ажилтан</b> Ш.Наранбаатар Р.Чулуунзагд		
<i>Аудитын дүн, дүгнэлт, зөвлөмжтэй холбоотой асуудлаар нэмж тодруулах, асууж лавлах, холбогдох саналаа өгөхийг хүсвэл 262451 дугаарын утсаар харилцана уу. Аудитын тайланг ҮАГ-ын <a href="http://www.audit.mn">www.audit.mn</a> цахим хуудаснаас үзнэ үү.</i>	<b>Бүлэг 2. Зарим байгууллага, зорилт, арга хэмжээг бодитой үнэлж, тайлагнаагүй байна</b>	14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэлэхдээ холбогдох аргачлалыг баримтлаагүй байна 14-15</li> <li>○ Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэлэх, үр дүнг бодитой тайлагнах талаар өмнөх жилээс ахиц дэвшил гаргаагүй байна 15-16</li> </ul>	
	<b>Аудитын дүгнэлт</b>	17
<b>ХАЯГ:</b> Үндэсний аудитын газар Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр Улаанбаатар хот 15160	<b>Аудитын зөвлөмж</b>	18
	<b>Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын тушаал</b>	19
	<b>Хавсралт</b>	20

## Товчилсон үгийн жагсаалт

<b>АДБОУС</b>	Аудитын Дээд Байгууллагын Олон Улсын Стандарт
<b>БОАЖЯ</b>	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
<b>БСШУСЯ</b>	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
<b>БХБЯ</b>	Барилга, хот байгуулалтын яам
<b>БНХАУ</b>	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
<b>ГХЯ</b>	Гадаад харилцааны яам
<b>ДНБ</b>	Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
<b>ДЦС</b>	Дулааны цахилгаан станц
<b>ЗГХЭГ</b>	Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газар
<b>ЗТХЯ</b>	Зам, тээврийн хөгжлийн яам
<b>ОБЕГ</b>	Онцгой байдлын ерөнхий газар
<b>ТЕЗ</b>	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
<b>ТХХТ</b>	Төр хувийн хэвшлийн түншлэл
<b>ТӨБЗГ</b>	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар
<b>ТЭЗҮ</b>	Техник, эдийн засгийн үндэслэл
<b>УУХҮЯ</b>	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
<b>УЦС</b>	Усан цахилгаан станц
<b>ҮАГ</b>	Үндэсний аудитын газар
<b>ҮХГ</b>	Үндэсний хөгжлийн газар
<b>ХЗДХЯ</b>	Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
<b>ХНХЯ</b>	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
<b>ХХААХҮЯ</b>	Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
<b>ХХМТГ</b>	Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
<b>ХШҮДАХ</b>	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
<b>ЦДАШ</b>	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
<b>ЭМЯ</b>	Эрүүл мэндийн яам
<b>ЭХЯ</b>	Эрчим хүчний яам

## Хүснэгтийн товъёог

Дугаар	Тайлбар	Хуудас
<b>Хүснэгт 1</b>	Бодлогын зорилтын үнэлгээ	6
<b>Хүснэгт 2</b>	Хариуцан хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үнэлгээ	7
<b>Хүснэгт 3</b>	Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн нэгтгэл	7
<b>Хүснэгт 4</b>	Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн гүйцэтгэл	8
<b>Хүснэгт 5</b>	Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	9

## Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт тодорхойлсон УАГ-ын бүрэн эрхийн хүрээнд УИХ-ын 2011 оны 34 дүгээр тогтоол, УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолын дагуу “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн биелэлтэд гүйцэтгэлийн аудит хийв.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтэд дараах хоёр чиглэлээр дүгнэлт өгч, зөвлөмж боловсруулан, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын зорилт чиглэгдсэн болно. Үүнд:

- *Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлсэн эсэх,*
- *Үндсэн чиглэлийн биелэлт, үр дүнг бодитой үнэлж, тайлагнасан эсэх.*

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 5 бодлогын 17 зорилтын хүрээнд нийт 118 арга хэмжээг тусган УИХ-ын 2016 оны 70 дугаар тогтоолоор баталсан байна.

Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээг хариуцан хэрэгжүүлэх болон биелэлтийн явц үр дүнг тооцон тайлагнах үүрэг бүхий 13 яам, 5 агентлаг, Монголбанк, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар зэрэг 20 байгууллага тус бүрээр болон үндсэн чиглэлийн бодлогын 5 хүрээгээр Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, үр дүнг дүгнэж, үнэлэлт өглөө.

Аудитыг гүйцэтгэхдээ АДБОУС 300, 3000-3100 болон Гүйцэтгэлийн аудитын журмыг мөрдлөг болгож, дараах арга зүйг ашигласан бөгөөд аудитыг гүйцэтгэх цаг хугацааны хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалж зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн бодит байдалд хяналт хийгээгүй болно. Үүнд:

- *Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас ирүүлсэн тайланд дүн шинжилгээ хийх,*
- *Сангийн яам, ЗГХЭГ-аас Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ, бэлтгэсэн тайланд дүн шинжилгээ, харьцуулалт хийх,*
- *Зорилт, арга хэмжээний хөрөнгийн эх үүсвэрийг гүйцэтгэлтэй нь харьцуулан судлах,*
- *Зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа бэлтгэж, үнэлгээ хийх*
- *Цуглуулсан баримт материалд дүн шинжилгээ, харьцуулалт хийж, мэдээллийн эх үүсвэртэй тулган баталгаажуулах,*
- *Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмыг баримталсан байдлыг нягтлах*

Үндсэн чиглэлд тусгагдсан Батлан хамгаалах салбарын бодлогын асуудал нь Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1,13.1.3 дахь хэсэгт хамаарах нууц тул зорилт, арга хэмжээ бүрийн хэрэгжилтийг Сангийн яаманд ирүүлсэн тайлангийн мэдээллийг эх сурвалж болгон авч үзлээ.

## Аудитын тайлангийн хураангуй

УИХ-ын 2016 оны 70 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд /цаашид Үндсэн чиглэл гэх/ 5 бодлогын 17 зорилтын хүрээнд нийт 118 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталсан байна. Үүнд:

- *Макро эдийн засгийн бодлогын 2 зорилт, 12 арга хэмжээ,*
- *Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлогын 5 зорилт, 31 арга хэмжээ,*
- *Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлогын 3 зорилт, 17 арга хэмжээ,*
- *Хүний хөгжлийг дэмжих нийгмийн бодлогын 4 зорилт, 38 арга хэмжээ,*
- *Засаглал, эрх зүйн шинэчлэл, гадаад бодлого, батлан хамгаалах салбарын бодлогын 3 зорилт, 20 арга хэмжээ байна.*

Үндсэн чиглэлд батлагдсан нийт 118 арга хэмжээ нь давхардсан тоогоор авч үзвэл Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалаас тусгагдсан 95 арга хэмжээ (80.5 хувь), Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс тусгагдсан 113 арга хэмжээ (95.7 хувь), бусад бодлогын баримт бичгээс тусгагдсан 10 арга хэмжээ (8.5 хувь) -нээс тус тус бүрдэж байна.

Үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг улсын төсвийн 353.8 тэрбум, орон нутгийн төсвийн 1.0 тэрбум, гадаад эх үүсвэрийн 825.1 тэрбум, ТХХТ-ийн 738.0 тэрбум, хувийн хэвшлийн 3,355.2 тэрбум, Хөгжлийн банкны 57.2 тэрбум, зээл, тусламж, сангийн 45.6 тэрбум төгрөг, бусад эх үүсвэрийн 1.3 тэрбум төгрөг, нийт 5,376.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

Үндсэн чиглэлийн арга хэмжээнд урьдчилсан гүйцэтгэлээр нийт 1,426.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсан нь төлөвлөсөнтэй харьцуулахад 26.4 хувь болсон бөгөөд зорилт, арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө санхүүгийн нөөц хязгаарлагдмал байжээ.

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын үнэлгээний аргачлалын дагуу зорилт, арга хэмжээ тус бүрийг үнэлэхэд 118 арга хэмжээнээс 48 нь үр дүнтэй, 41 нь тодорхой үр дүнд хүрсэн, 25 нь эрчимжүүлэх шаардлагатай, 4 нь үр дүнгүй гэж дүгнэгдсэн байна.

Үндсэн чиглэлд тусгагдсан 5 бодлогын зорилтын биелэлт 77.6 хувьтай үнэлэгдсэн нь өмнөх он (2016 оны биелэлт 58.9 хувьтай байсан)-той харьцуулахад 18.7 пунктээр сайжирсан байна.

Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээг хариуцан хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий 13 яам, 5 агентлаг, Монголбанк, ЗГХЭГ зэрэг 20 байгууллагад үндсэн чиглэлийн бодлогын хүрээ тус бүрээр арга хэмжээ нэг бүрийн хэрэгжилтийг дүгнэж, үнэлгээ өглөө.

Аудитаар үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах, арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулан хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэх чиглэлээр нийт 3 зөвлөмж Сангийн яам, ЗГХЭГ-т тус тус өгөв.

Нийт 118 зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг дүгнэж, үнэлсэн мэдээллийг тайланд хавсаргасан болно (Хавсралт 1-ийг үзнэ үү).

## Бүлэг 1. Үндсэн чиглэлийн биелэлт өмнөх оноос сайжирсан байна

**Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт өмнөх оноос сайжирсан ч санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бодитой төлөвлөхгүй дутагдал хэвээр байна**

1.1 Үндсэн чиглэлд тусгагдсан 5 бодлогын зорилтын биелэлт 77.6 хувьтай үнэлэгдсэн нь өмнөх он (2016 оны биелэлт 58.9 хувьтай байсан)-той харьцуулахад 18.7 пунктээр сайжирсан байна.

### Бодлогын зорилтын үнэлгээ

Хүснэгт 1

№	Бодлогын хамрах хүрээ	Зорилт	Арга хэмжээ	Үнэлгээний хувь		
				Сангийн яам	ЗГХЭГ	ҮАГ
1	Макро эдийн засгийн бодлого	2	12	90.0	90.0	87.5
2	Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлого	5	31	72.9	66.8	59.4
3	Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлого	3	17	80.5	77.0	75.2
4	Хүний хөгжил, нийгмийг хөгжүүлэх бодлого	4	38	84.2	83.4	81.1
5	Засаглал, эрх зүйн шинэчлэл, гадаад бодлого, батлан хамгаалах салбарын бодлого	3	20	89.5	86.5	85.0
	<b>Нийт арга хэмжээ /Дундаж үнэлгээ</b>	<b>17</b>	<b>118</b>	<b>83.4</b>	<b>80.7</b>	<b>77.6</b>

Эх сурвалж: Аудитын багийн тооцоолол.

1.2 Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын үнэлгээний аргачлал ашигласан боловч ЗГХЭГ болон Сангийн яам, бусад төрийн байгууллагуудын үнэлгээ зарим тохиолдолд бодитой бус байна. Тухайлбал,

- 4.2 Хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг бодлогоор дэмжиж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хөнгөн үйлдвэрийн технологийн парк байгуулах арга хэмжээний хүрээнд “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн дэд бүтэц байгуулах санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүй, шинэ бүсэд шилжүүлэх ажил үр дүнд хүрээгүй байхад тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж, /ХХААХҮЯ/
- 6.1 Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудыг өргөтгөн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний хүрээнд ДЦС-3, Чойбалсангийн ДЦС-ын өргөтгөлийн санхүүжилтийн гэрээ хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх нөхцөл нь тодорхойгүй шалтгаанаар цуцлагдсан байхад үр дүнтэй гэж, /ЭХЯ/
- 7.3 Бодит салбарын өсөлтийг дэмжих төмөр замын төслүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд “Богдхан төмөр замын төсөл, Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулаагүй, барилгын ажил эхлээгүй байхад тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж, /ЗТХЯ/
- 7.6 Дотоодын усан замын тээврийг хөгжүүлж, аюулгүй байдлыг хангасан нэгдсэн зогсоол, төв буудал барих бэлтгэл ажлыг хангах арга хэмжээний ТЭЗҮ, зураг төслийн ажил хийгдээгүй байхад тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж, /ЗТХЯ/
- 8.4 “Барилга байгууламжийн өртгийг бууруулах хүрээнд барилгын материалын үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих” арга хэмжээ бүрэн хэрэгжээгүй байхад хэрэгжсэн гэж /БХБЯ/
- 8.5 “Улаанбаатар хот болон аймгуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан цэвэрлэх байгууламжуудыг шинэчлэх” ажил бүрэн хийгдээгүй байхад хийгдсэн гэж /БХБЯ/

## Хариуцан хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үнэлгээ

Хүснэгт 2

Д/д	Хариуцан хэрэгжүүлэгч байгууллагууд	Арга хэмжээ	Хүрсэн түвшинд өгсөн үнэлгээ /хувиар/			
			ТӨЗ	Сангийн яам	ЗГХЭГ	ҮАГ
1	Сангийн яам	5	100	95.0	95.0	90.0
2	ЗТХЯ	6	80.0	70.0	53.3	48.3
3	БОАЖЯ	9	95.4	83.3	80.0	80.0
4	БХЯ	5	88.0	88.0	88.0	88.0
5	БХБЯ	6	85.0	70.0	65.0	60.0
6	ГХЯ	4	92.5	92.5	85.0	85.0
7	ЭМЯ	12	80.0	82.5	82.5	80.0
8	БСШУСЯ	14	87.1	85.0	78.5	80.7
9	ХНХЯ	11	97.3	91.8	89.0	91.8
10	ХЗДХЯ	7	95.7	91.4	91.4	85.0
11	ЭХЯ	6	75.0	65.0	65.0	36.7
12	УУХҮЯ	6	85.0	80.0	75.0	70.0
13	ХХААХҮЯ	13	72.3	74.6	70.0	70.0
14	ҮХГ	2	70.0	70.0	70.0	70.0
15	ЗГХЭГ	1	70.0	70.0	70.0	70.0
16	ОБЕГ	2	100	100	100	100
17	ХХМТГ	2	70.0	55.0	55.0	40.0
18	ШӨХТГ	1	70.0	70.0	70.0	40.0
19	ТӨБЗГ	2	100	100	70.0	100
20	Монголбанк	4	100	92.5	85.0	92.5

Эх сурвалж: Аудитын багийн тооцоолол.

1.3 Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээнд нийт 5,376.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэр төлөвлөгдсөнөөс урьдчилсан гүйцэтгэл (Сангийн яамнаас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу)-ээр 1,426.5 тэрбум төгрөг зарцуулсан нь 26.5 хувийн хэрэгжилттэй байна.

## Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн нэгтгэл

Хүснэгт 3

/тэрбум төгрөг/

	Санхүүжилтийн эх үүсвэр*	Санхүүжилт	
		Төлөвлөгөө*	Гүйцэтгэл*
1	Улсын төсөв	353.8	500.1
2	Орон нутгийн төсөв	1.0	-
3	ТХХТ	738.0	-
4	Зээл, тусламж, сан	45.6	88.3
5	Хөгжлийн банк	57.2	5.1
6	Хувийн хэвшил	3,355.1	
7	Гадаад эх үүсвэр	825.1	588.3
8	Бусад	1.3	242.7
	<b>Нийт дүн /төгрөгөөр/</b>	<b>5,376.2</b>	<b>1,426.5</b>

Эх сурвалж: \*УИХ-ын 2016 оны 70 дугаар тогтоолын хавсралтад заасан эх үүсвэр, \*Аудитын багийн тооцоолол.

1.4 Үндсэн чиглэлийн бодлогын хүрээний зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг үндэслэлтэй төлөвлөхгүй байгаа нь төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт удаашрах, дэвшүүлсэн зорилтот түвшин, төлөвлөсөн үр дүнд хүрэхгүй байх үндсэн шалтгаан болж байна.



Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн гүйцэтгэл, бодлого тус бүрээр харуулбал,

Хүснэгт 4

/тэрбум төгрөг/

№	Бодлогын хамрах хүрээ	Санхүүжилт, эх үүсвэрээр							Гүйцэтгэл
		Улс, орон нутгийн төсөв	Зээл, тусламж, сан	Хөгжлийн банк	ТХХТ	Хувийн хэвшил	Гадаад эх үүсвэр	Бусад	
1	Макро эдийн засгийн бодлого	-	46.70	-	-	-	-	-	46.70
2	Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлого	191.5	-	-	-	1.8	570.9	-	764.4
3	Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлого	151.60	-	5.1	-	-	6.9	242.6	406.2
4	Хүний хөгжил, нийгмийг хөгжүүлэх бодлого	157.00	40.10	-	-	-	10.3	-	207.4
5	Засаглал, эрх зүйн шинэчлэл, гадаад бодлого, батлан хамгаалах салбарын бодлого	-	1.50	-	-	-	0.2	0.1	1.8
	<b>Бүгд</b>	<b>500.1</b>	<b>88.3</b>	<b>5.1</b>	<b>-</b>	<b>1.8</b>	<b>588.3</b>	<b>242.7</b>	<b>1,426.5</b>

Эх сурвалж: Аудитын багийн тооцоолол.

1.5 Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлогын арга хэмжээнд нийт 5,024.5 тэрбум төгрөг төлөвлөгдсөнөөс урьдчилсан гүйцэтгэлээр 764.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 15.2 хувийг санхүүжүүлсэн нь арга хэмжээний үр дүн, хэрэгжилтэд нөлөөлсөн байна. Үүнд:

**Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:**

- 3.6 Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, хот суурин газрын хүн амыг шинэ ургацын хүнсний ногоогоор хангах /1.65 тэрбум/

**Улсын төсвөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:**

- 3.2 Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх /17.4 тэрбум/
- 3.3 Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор отрын бүс нутаг, нөөц бэлчээрийг нэмэгдүүлж, бэлчээрт хөнөөл учруулдаг мэрэгч амьтан, шавьжтай тэмцэх /1.7 тэрбум/
- 3.5 Таримал ургамлын үрийн аж ахуйг хөгжүүлж, нутагшсан сортын үрийн нөөц бүрдүүлэх замаар үрийн сорт, чанарыг сайжруулах /1.4 тэрбум/
- 5.1 Нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, хэтийн төлөвийг судлах зорилгоор геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг үргэлжлүүлэх /9.4 тэрбум/
- 6.1 Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудыг өргөтгөн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх /4.3 тэрбум/

**Гадаад эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:**

- 3.4 Газар тариалангийн салбарт лизингийн үйлчилгээг хөгжүүлж, техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх /24.4 тэрбум/

1.6 Санхүүжилтийн гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын зарим төсөл, арга хэмжээний ТХХТ болон хувийн хөрөнгө оруулалт, гадаад эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ үр дүнгүй байна.

- 7.3 “Бодит салбарын өсөлтийг дэмжих төмөр замын төслүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд”

**Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:**

- 7.3.4. Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх /585.0 тэрбум/

**Гадаад эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:**

- 7.3.1. Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын барилгын ажилд шаардлагатай санхүүжилтийг БНХАУ-аас Монгол Улсад хөнгөлөлттэй зээлээр олгох 1.0 тэрбум ам.доллараас 400.0 сая ам.доллараг Засгийн газрын 2017 оны 312 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон /222.8 тэрбум/.
- 7.3.2. Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх /247.5 тэрбум/.



- 7.3.3. Шивээхүрэн-Сэхэ чиглэлийн “Нарийнсухайт-Шивээхүрэн” төмөр замын төслийн барилгын ажилд шаардлагатай санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй, төмөр замын ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулж дуусгах. /156.0 тэрбум/

1.7 Зарим төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний хувь хэмжээ өссөөр байгаа нь хөрөнгө хүрэлцээгүй, зохион байгуулалт хангалтгүй байгаатай холбоотой байна.

1.8 БХБЯ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд үндсэн чиглэлд хөрөнгө тусгагдаагүй “Хүн амын орон сууцны хэрэгцээг хангах хүрээнд эрх зүйн орчныг сайжруулж, төсөл хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэх” арга хэмжээнд улсын төсвийн 111.0 тэрбум төгрөг төсвийн тодотголоор батлагдаж зарцуулагдсан байна.

### Макро эдийн засгийн бодлогын зорилтын арга хэмжээнүүд амжилттай хэрэгжсэнээр эдийн засгийн өсөлт бий болж, үндсэн үзүүлэлтүүд сайжирчээ

1.9 Үндсэн чиглэлийн “Макро эдийн засгийн бодлого”-ын хүрээнд дэвшүүлсэн 2 зорилтын дагуу төлөвлөсөн нийт 12 арга хэмжээг Сангийн яам, Монголбанк, ҮХГ, ТӨБЗГ хариуцан хэрэгжүүлснээс үр дүнтэй хэрэгжсэн 5, тодорхой үр дүнд хүрсэн 5, эрчимжүүлэх шаардлагатай 2 арга хэмжээ байна.

1.10 Макро эдийн засгийн бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн арга хэмжээ 87.5 хувьтай биелж, амжилттай хэрэгжсэнээр Монгол Улсын эдийн засагт өсөлт бий болж, макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд сайжирсан байна.

#### Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Хүснэгт 5

Д/д	Үзүүлэлтүүд	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлт, хувиар	3.0	5.1
2	Инфляцийн түвшин	6.5	6.4
3	Ажилгүйдлийн түвшин, хувиар	9.0	7.3
4	Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэлийн ДНБ-д эзлэх хэмжээ, хувиар	-9.1	-6.4

Эх сурвалж: ҮСХ-ны 2017 оны 4 дүгээр улирлын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт

1.11 Макро эдийн засгийг богино хугацаанд тогтворжуулах хүрээнд зарим зорилт арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна. Тухайлбал,

- 1.1. ҮСХ-ноос зарласан ДНБ-ний өсөлт 2017 онд 27,167.4 тэрбум төгрөгт хүрч зорилтот түвшингээс 2.1 хувиар илүү байна. /100 хувь/
- 1.3. Инфляцийн түвшин 2017 оны эцэст улсын хэмжээнд 6.4 хувьд хүрч зорилтот түвшинд нийцсэн байна. /100 хувь/
- 1.4. 2017 оны гүйцэтгэлээр төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн ДНБ-нд эзлэх хувь хэмжээ -6.4 байна.
- 1.6. Гадаад валютын албан нөөцийн хэмжээ 3.0 тэрбум ам.долларт хүрч, импортын 8.3 сарын хэрэгцээг хангах түвшинд байна. /100 хувь/

1.12 Сангийн яам, Монголбанкны хариуцан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнээс дараах ажлуудын үр дүн гарч эхэлсэн байна. Үүнд:

- 1.1. Уул уурхай, дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг эрчимжүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг хангах зорилтын хүрээнд Монгол Улсын эдийн засгийн бодит өсөлт оны эцэст 5.1 хувьд хүрч, ДНБ оны үнээр урьдчилсан гүйцэтгэлээр 27,167.4 тэрбум төгрөг болж, 541.2 тэрбум төгрөгөөр өсөж зорилтот түвшин хангагдаж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2017 оны

байдлаар бодит дүнгээрээ 30 орчим хувиар өсч, экспортын орлого бодитоор 20 хувиар өссөн./100 хувь/ СЯ

- 1.4. 2017 оны төсвийн хүрээний мэдээгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөлд төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл ДНБ-нд эзлэх хувь хэмжээ 2017 онд -9.5%, 2018 онд -7.9%, 2019 онд -6.2% тус тус байхаар батлагдсан./100 хувь/ СЯ
- 1.5. Засгийн газар Хөгжлийн банкны 580 сая ам.долларын Евробондыг Засгийн газрын 7 жилийн хугацаатай, 8.75 хувийн хүүтэй Хуралдай бондоор солих саналыг бондын эзэмшигчдэд тавьсан ба 2016 оны 3 сард нийт 476 сая ам.долларын бонд эзэмшигчид буюу 82.07 хувь нь энэхүү саналыг хүлээж авснаар хэлцэл амжилттай болж, Хөгжлийн банкны бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн үлдэгдэл хэсгийг төлөх зорилгоор 124.0 сая ам.долларын бондыг 7.625 хувийн зах зээлийн өгөөжтэй арилжаалсан./100хувь/ Монголбанк
- 1.6. Монголбанк 2017 онд нийт 20.01 тонн алт худалдаж авсан ба үүнээс 19.37 тонн алтыг цэвэршүүлж, гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлсэн. Олон Улсын Валютын сангийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 700 гаруй сая ам.долларын санхүүжилт орж ирсэн. Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газар Олон улсын хөрөнгийн зах зээлд “Хуралдай”, “Гэрэгэ” бондыг амжилттай гаргасан бөгөөд Гадаад валютын улсын нөөц 2017 онд 3 тэрбум ам.долларт хүрч импортын 8.3 сарын хэрэгцээг хангах түвшинд байна./100 хувь/ Монголбанк

1.13 Эндээс үзэхэд макро эдийн засгийн бодлогын зорилт, арга хэмжээний бодит үр дүн эдийн засагт өсөлт гаргах эхлэлийг тавьсан байна.

### **Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлогын арга хэмжээний хэрэгжилт, үр нөлөө хангалтгүй байна**

1.14 Үндсэн чиглэлийн “Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлого”-ын хүрээнд дэвшүүлсэн 5 зорилтын дагуу төлөвлөсөн нийт 31 арга хэмжээг ХХААХҮЯ, ЭХЯ, УУХҮЯ, ЗТХЯ хариуцан хэрэгжүүлснээс үр дүнтэй хэрэгжсэн 6, тодорхой үр дүнд хүрсэн 10, эрчимжүүлэх шаардлагатай 11, төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй 4 арга хэмжээ байна.

1.15 Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн арга хэмжээ 59.4 хувийн биелэлттэй буюу бусад салбартай харьцуулахад доогуур байгаа нь төлөвлөсөн зарим арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байгаагаас шалтгаалжээ. Тухайлбал,

- 3.7 “Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн менежментийг сайжруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх” арга хэмжээ нь “Бэлчээр хамгаалах тухай” хуулийн төслийг боловсруулсан боловч хэлэлцүүлэг хийгдээгүй, /ХХААХҮЯ/
- 6.1 “Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудыг өргөтгөн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх” ажлын хүрээнд “Эрдэнэтийн ДЦС”-ын барилгын ажлын явцыг 10 хувьд хүргэхээр төлөвлөсөн ч ажил эхлээгүй, /ЭХЯ/
- 6.4 “Бүс нутгийн эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барьж, эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх” барилгын ажлын явцыг 10 хувьд хүргэх гэж төлөвлөсөн ч гэрээ цуцалсан 1, 1 арга хэмжээний бэлтгэл ажил хийгдэж байна, /ЭХЯ/
- 6.5 “Аймгийн төвүүдэд байгаль орчинд ээлтэй дулааны станц, шугам сүлжээ барих ажлыг үргэлжлүүлэх төслийн хүрээнд 2017 онд 10 аймгийн төвд дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих өмнөх хэлэлцээрүүдийг үргэлжлүүлэх ажлыг хувиар үнэлэхээр төлөвлөсөн ч төслийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулаагүй, /ЭХЯ/
- 7.3 “Бодит салбарын өсөлтийг дэмжих төмөр замын төслүүдийг хэрэгжүүлэх” арга хэмжээний хүрээнд “Богдхан төмөр замын төсөл, Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулаагүй, барилгын ажил эхлээгүй, /ЗТХЯ/

1.16 Дээрх арга хэмжээнүүдийг ажлын явц, хэрэгжилтийн хувиар үнэлэхээр тусгасан боловч тодорхой арга хэмжээнүүдийн хувьд ТЭЗҮ боловсруулагдаагүй, барилгын ажил эхлээгүй, байгуулсан гэрээ цуцлагдсан зэргээс шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй байна.

1.17 Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт удааширсан, төлөвлөсөн үр дүн, шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ хүрээгүй нь хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын удирдлага, зохион байгуулалт, хангалтгүй байгаатай холбоотой. Тухайлбал,

- 3.1 “Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор малын удмын санг хамгаалж, үржил селекции аргаар шинэ үүлдэр, омгийг бий болгох” арга хэмжээний импортоор болон дотоодод үйлдвэрлэх үхрийн гүн хөлдөөсөн үр 100.0 мян.тун худалдан авахаас 18.0 мян.тун худалдан авсан, /ХХААХҮЯ/
- 3.6 “Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, хот суурин газрын хүн амыг шинэ ургацын хүнсний ногоогоор хангах” арга хэмжээний 10 га зуны хүлэмж байгуулахаас 6.8 га байгуулсан, 5 га өвлийн хүлэмжийн цогцолбор байгуулах ажил санал боловсруулах шатанд, /ХХААХҮЯ/
- 6.2 “Өмнөд говийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах хүрээнд Тавантолгойн цахилгаан станцыг байгуулах” бэлтгэл ажлыг 100 хувь хангах гэж төлөвлөсөн ч “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-ний хэлэлцээрийг хийсэн, /ЭХЯ/
- 7.4 “Гадаад, дотоод худалдааг хөнгөвчлөх тээвэр, логикийн төвийн үйлчилгээг бий болгох ажлыг үргэлжлүүлэх” арга хэмжээний хүрээнд Хөшигийн хөндийд холимог тээврийн логикийн төв байгуулах бэлтгэл ажлыг 100 хувь гэж төлөвлөсөн ч ТЭЗҮ боловсруулаагүй байна. /ЗТХЯ/

**Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлогын хүрээнд хийгдсэн ажлын үр дүнг сайжруулах шаардлагатай байна**

1.18 Үндсэн чиглэлийн “Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлого”-ын хүрээнд дэвшүүлсэн 3 зорилтын дагуу төлөвлөсөн нийт 17 арга хэмжээг БХБЯ, БОАЖЯ, ОБЕГ хариуцан хэрэгжүүлснээс үр дүнтэй 6, тодорхой үр дүнд хүрсэн 10, эрчимжүүлэх шаардлагатай 1 арга хэмжээ байна.

1.19 Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн арга хэмжээ 75.2 хувьтай биелжээ.

1.20 Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлогын хүрээнд төлөвлөсөн 17 арга хэмжээ нь 30 дэд арга хэмжээнд хуваагдаж, зарим дэд арга хэмжээний хэрэгжилт удааширсан, удирдлага зохион байгуулалт хангалтгүйгээс төлөвлөсөн үр дүн, шалгуур үзүүлэлт, зорилтод түвшинд хүрээгүй байна. Тухайлбал,

- 8.1.1. Орон сууцны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулж, батлуулах ажил хийгдээгүй, /40.0 хувь/ БХБЯ
- 8.1.2. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл боловсруулагдаж байна. Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд залуу гэр бүлийг орон сууцжуулах, орон сууцны түрээсээ урьдчилгаанд шилжүүлэн тооцуулах журам боловсруулж батлуулах бэлтгэл ажлын шатанд, /40.0 хувь/ БХБЯ
- 8.1.4. “Ногоон хувийн орон сууц” загвар төслийн холбогдох судалгааг хийж, загвар төслийн зургийн даалгаврыг батлах ажлын хүрээнд санал боловсруулах ажил хийгдэж байна, /40.0 хувь/ БХБЯ
- 8.2.2. Төрөөс орон зайн өгөөдлийн дэд бүтцийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд хийгдэх ажил боловсруулалтын шатанд байна. /40.0 хувь/ БХБЯ

1.21 Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлогын хүрээнд гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг ОБЕГ үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна. Тухайлбал,

- Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага “Жайка”-ын тусламжтайгаар Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар гал түймэр унтраах авто машины 251 нэр төрлийн 941.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий сэлбэг, хэрэгслийг ОБЕГ-ын анги салбаруудад хуваарилсан нь чухал арга хэмжээ болсон байна.

- Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /Жайка/-тай хамтран “Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшигаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийг 3.5 сая ам.долларын санхүүжилтийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн байна.

### **Хүний хөгжил, нийгмийг хөгжүүлэх бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж байгаа ч зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна**

1.22 Хүний хөгжлийг дэмжих, нийгмийн бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн 4 зорилтын дагуу төлөвлөсөн нийт 38 төсөл арга хэмжээг БСШУСЯ, ЭМЯ, ХНХЯ, ХХМТГ хариуцан хэрэгжүүлснээс үр дүнтэй 20, тодорхой үр дүнд хүрсэн 13, эрчимжүүлэх шаардлагатай 5 арга хэмжээ байна.

1.23 Хүний хөгжлийг дэмжих, нийгмийн бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн арга хэмжээ 81.1 хувийн биелэлттэй, үр дүнтэй хэрэгжсэн боловч зарим арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Тухайлбал,

- 12.2.Гадаадад эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлж байгаа монгол эрдэмтдийг дотоодын судалгааны ажилд оролцуулах, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, /БСШУСЯ/
- 12.4.Монгол контентийг хөгжүүлж, интернетийн дотоод урсгалын хэмжээг нэмэгдүүлэх, гадаад зах зээлд экспортлох, /ХХМТГ/
- 13.5.Осол гэмтэл, түлэнхийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, /ЭМЯ/
- 13.9.Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношлогоо, шинжилгээнд үе шаттайгаар хамруулах, /ЭМЯ/
- 14.5.Бичил аж ахуйн нэгж, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зээлийн бодлогоор дэмжих. /ХНХЯ/ г.м.

1.24 Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын хүрээний зорилтын хүрээнд хийгдсэн арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхийн тулд цаашид эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, холбогдох санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна.

### **Засаглал, эрх зүйн шинэчлэл, гадаад бодлого, батлан хамгаалах салбарын зорилт арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнд хүрч байна**

1.25 Үндсэн чиглэлийн “Засаглал, эрх зүйн шинэчлэл, гадаад бодлого, батлан хамгаалах салбарын бодлого”-ын хүрээнд дэвшүүлсэн 3 зорилтын дагуу төлөвлөгдсөн нийт 20 арга хэмжээг ХЗДХЯ, ГХЯ, БХЯ, ТӨБЗГ, ШӨХТГ хариуцан хэрэгжүүлсэн ба 85.0 хувьтай буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн үзүүлэлттэй байна.

1.26 Зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай, үр дүн гараагүй байхад үнэлгээг өсгөсөн байна. Үүнд:

- 15.9. Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, батлуулах зорилт арга хэмжээ төслийг нь агентлагын удирдлагад танилцуулсан боловч батлагдаагүй, /ШӨХТГ/
- 15.10. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх механизмыг боловсронгуй болгох чиглэлээр холбогдох судалгааг хийж, шаардлагатай бол төрийн байгууллагын бүтэц, ажил үүргийн хуваарьт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах гэсэн арга хэмжээ УИХ-аас дэмжигдээгүй, тодорхой шийдвэр гараагүй, /ЗГХЭГ/

- 15.11. Төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтыг төгөлдөржүүлэх чиглэлээр Монгол Улсын Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж, төрийн байгуулалттай холбоотой хууль тогтоомжуудыг боловсронгуй болгох асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийгдэж байгаа./ХЗДХЯ/
- 16.3. Хөрш орнуудад хийх худалдааг өргөжүүлэх бодлого баримтлах, гадаад худалдааг хөгжүүлэх зорилгоор чөлөөт бүс байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд Замын-Үүд Эрээний хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах ажил 2014 оноос үргэлжилсээр 2017 онд ТЭЗҮ, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулсан байна./ГХЯ/

1.27 Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу зорилт, арга хэмжээг хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан бодитой үнэлж байх шаардлагатай байна.



## Бүлэг 2. Зарим байгууллага зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг бодитой үнэлж, тайлагнаагүй байна

### Зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэлэхдээ холбогдох аргачлалыг баримтлаагүй байна

2.1 Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын 6.2.1<sup>1</sup> -д заасны дагуу хариуцан хэрэгжүүлэгч байгууллагууд эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг Сангийн яаманд хүргүүлсэн байна.

2.2 Зарим яамдын ХШҮДАХ зорилт, арга хэмжээний биелэлт хангалтгүй, ажил хийгдээгүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваагүй, тодорхой үр дүнд хүрээгүй байхад 100 хүртэлх хувиар үнэлсэн байна. Тухайлбал,

- 4.2 Хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг бодлогоор дэмжиж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хөнгөн үйлдвэрийн технологийн парк байгуулах арга хэмжээний хүрээнд “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн дэд бүтэц байгуулах санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүй, шинэ бүс рүү шилжүүлэх ажил үр дүнд хүрээгүй байхад тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж, /ХХААХҮЯ/
- 6.1 Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудыг өргөтгөн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний хүрээнд ДЦС-3, Чойбалсангийн ДЦС-ын өргөтгөлийн санхүүжилтийн гэрээ хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх нөхцөл нь тодорхойгүй шалтгаанаар цуцлагдсан байхад үр дүнтэй гэж, /ЭХЯ/
- 7.3 Бодит салбарын өсөлтийг дэмжих төмөр замын төслүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд “Богдхан төмөр замын төсөл, Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулаагүй, барилгын ажил эхлээгүй байхад тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж, /ЗТХЯ/
- 7.6 Дотоодын усан замын тээврийг хөгжүүлж, аюулгүй байдлыг хангасан нэгдсэн зогсоол, төв буудал барих бэлтгэл ажлыг хангах арга хэмжээний ТЭЗҮ, зураг төслийн ажиллаж хийгдээгүй байхад тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж, /ЗТХЯ/
- 8.4 “Барилга байгууламжийн өртгийг бууруулах хүрээнд барилгын материалын үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих” /БХБЯ/
- 8.5 “Улаанбаатар хот болон аймгуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан цэвэрлэх байгууламжуудыг шинэчлэх” /БХБЯ/

2.3 ЗТХЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлэх “Дамжин өнгөрөх тээврийн эрх зүйн орчныг сайжруулж, тээврийн салбарын олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх” 7.1.1 дэх дэд арга хэмжээг 2016 онд хийгдсэн ажлыг 2017 онд гүйцэтгэсэнээр тайлагнасан байна.

2.4 Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн тайланд арга хэмжээний санхүүжилт гүйцэтгэлийг буруу тайлагнах, хоёр өөр эх үүсвэрээр хэрэгжсэн арга хэмжээг нэгтгэж тайлагнасан зэрэг зөрчил дутагдлууд гарч байна. Тухайлбал,

- 3.1 “Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор малын удмын санг хамгаалж, үржил селекцийн аргаар шинэ үүлдэр, омгийг бий болгох” гэсэн арга хэмжээний хүрээнд 220 сая.төг төсөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 9.1 сая.төг гарсныг 4 сая.төг гарсан гэж тайланд тусгасан. /ХХААХҮЯ/
- 3.4 “Газар тариалангийн салбарт лизингийн үйлчилгээг хөгжүүлж, техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх” гэсэн арга хэмжээний санхүүгийн гүйцэтгэлээр 24.4 тэрбум төгрөг гарсныг 28.3 тэрбум гэж буруу тусгасан, мөн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр нь гадаад эх үүсвэрээр хэрэгжсэн арга хэмжээг Засгийн газрын 2016-2020 үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан улсын төсвийн 1.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн арга хэмжээтэй нэгтгэж тайланд тусгасан.

2.5 Зарим хариуцан хэрэгжүүлэгч байгууллагууд үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэлэхдээ Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан үнэлгээний журамд заасан “арга хэмжээ зүйл заалт

<sup>1</sup> Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 6 дахь хэсгийн 6.2-т заасан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн жилийн эцсийн үнэлгээг нэгтгэн дүгнэх аргачлал

бүрийн хэрэгжилтийн арифметик дунджаар тооцно. Тавьсан зорилтын арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн үр дүнг хүрэх түвшин буюу тавьсан зорилтод харьцуулж хувиар илэрхийлнэ” аргачлалыг баримтлаагүй байна. Тухайлбал,

- 4.2 “Хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг бодлогоор дэмжиж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хөнгөн үйлдвэрийн технологийн парк байгуулах” /ХХААХҮЯ/
- 6.1 “Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудыг өргөтгөн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх” /ЭХЯ/
- 7.1 “Дамжин өнгөрөх тээврийн эрх зүйн орчныг сайжруулж, тээврийн салбарын олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх” /ЗТХЯ/
- 7.3 “Бодит салбарын өсөлтийг дэмжих төмөр замын төслүүдийг хэрэгжүүлэх” /ЗТХЯ/
- 7.5 “Иргэний нисэхийн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх” /ЗТХЯ/
- 9.9 “Байгаль хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг арвижуулах, нөхөн сэргээх ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоо, үйл ажиллагааг дэмжих” /БОАЖЯ/
- 11.7 Оюутан суралцах хугацаандаа цагийн ажил, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр “Орлоготой оюутан” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх, /БСШУСЯ/
- 12.2 Гадаадад эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлж байгаа монгол эрдэмтдийг дотоодын судалгааны ажилд оролцуулах, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, /БСШУСЯ/
- 12.5 Гарааны компанийг байгуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, төрөөс дэмжлэг үзүүлэх. /БСШУСЯ/
- 14.5 Бичил аж ахуйн нэгж, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зээлийн бодлогоор дэмжих. /ХНХЯ/ гэж үнэлжээ.

2.6 БОАЖЯ нь 9 зорилт, арга хэмжээг үнэлэхдээ 4 дэд арга хэмжээг оролцуулан дундаж үнэлгээг 2.1 пунктаар өсгөж 95.4 хувь болгон үнэлсэн байна. Журмын дагуу үнэлэхэд 93.3 хувийн биелэлттэй байна.

- 9.4.2. Зураг төсөв нь бэлэн болсон хөв цөөрмүүдийг аймгуудад барьж байгуулах /100 хувь/
- 9.4.3. Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах ажлыг зохион байгуулах /100 хувь/
- 9.6.2. Ойн хөнөөлт шавьж голомтлон тархсан ойн талбайд хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажил явуулах /100 хувь/
- 96.3. Ойн цэвэрлэгээнд дэвшилтэд техник, технологийг нэвтрүүлж, мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх /100 хувь/

### **Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэлэх, үр дүнг бодитой тайлагнах талаар өмнөх жилээс ахиц дэвшил гаргаагүй байна**

2.7 Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд тухайн хэрэгжүүлэгч байгууллагууд болон Сангийн яам, ЗГХЭГ-ын ХШҮДАХ-ийн хийсэн хяналт, үнэлгээний тайлангуудыг судлахад зорилт, арга хэмжээний хүрсэн түвшинг шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан үр дүнг оновчтой дүгнэх асуудал өмнө жилүүдэд тайлагнаж ирсэн байдлаас дэвшил ажиглагдахгүй нэгэн хэвийн үргэлжилсэн баримт бичиг хэвээр байна.

2.8 Ихэнх ТЕЗ-д зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг тайлагнахдаа үнэлгээний арга зүйг ашиглан үр дүн, үр нөлөөнд тулгуурлан бодитой дүгнэхээсээ илүүтэй биелэлт гаргаж ирүүлсэн газар, хэлтсийн үнэлгээг зөрүүгүй хуулбарлан дүгнэж, нөхцөл байдлыг ихээр дурдаж, үйл явц тоочих хандлагатайгаас үнэлгээ хийхэд хүндрэлтэй, үнэлгээ буурахад ч нөлөөлж байна.

2.9 Зорилт, арга хэмжээний биелэлтийн тайлан нь хэрэглэгчид уншихад ойлгомжтой, зарцуулсан хөрөнгө төсөвтэйгээ уялдсан, үр дүнгийн сайн муу талыг бодитой илтгэсэн байхаар утга найруулгын хувьд сайн боловсруулах шаардлагатай байна.

2.10 Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт биелэлтийг ихэнх хариуцан хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцэж, тодорхой дүгнэлт хийж эхэлсэн нь өмнөх жилүүдэд аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажилласан байна.



## Аудитын дүгнэлт

Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт өмнөх жилтэй харьцуулахад сайжирсан байна.
2. Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэр, төлөвлөлтийг үндэслэлгүй хийж байгаа нь хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж байна.
3. Үндсэн чиглэлд туссан макро эдийн засгийн бодлогын зорилт амжилттай хэрэгжсэнээр эдийн засагт өсөлт гарч, макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд сайжирсан байна.
4. Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлогын хэрэгжилт, үр дүн хангалтгүй байгаа нь төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл ажил хангагдаагүйгээс шалтгаалсан байна.
5. Зарим хариуцан хэрэгжүүлэгч байгууллагууд үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг бодитой үнэлж, тайлагнаагүй, холбогдох журам, аргачлалыг мөрдөөгүй байна.

## **Аудитын зөвлөмж**

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.

### **Сангийн яаманд:**

1. Үндсэн чиглэлд тусгасан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хагас жил тутам хяналт-үнэлгээ хийж, үр дүнг дараа жилийн үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад үндэслэл болгож байх.

### **Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газарт:**

1. Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг үндэслэлтэй төлөвлөж байх
2. Үндсэн чиглэлийн биелэлтэд хийсэн аудитын тайланг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад хүргүүлж, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах.



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН  
ТУШААЛ

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар А/107

Улаанбаатар хот

Аудитын тайланг баталгаажуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4.5, Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хянан баталгаажуулах журмын 4.2-т заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг баталгаажуулсугай.

2. Аудитын тайланг Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн Байнгын хороо, Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газар, Сангийн яаманд тус тус хүргүүлсүгэй.

3. Аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, үр дүнг 2019 оны 01 дүгээр сарын 1-ний дотор Үндэсний аудитын газарт ирүүлэхийг УИХ-ын гишүүн, ЗГХЭГ-ын дарга Г.Занданшатар, УИХ-ын гишүүн, Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар нарт зөвлөсүгэй.

4. Аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэлийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор /М.Давааням/-д, аудитын ажлын баримтыг тайлан баталгаажсанаас хойш 14 хоногийн дотор архивын нэгж болгон Үндэсний аудитын газрын архивт хүлээлгэн өгөхийг Стратегийн удирдлагын газрын менежер (Ж.Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН  
ЕРӨНХИЙ АУДИТОР



Д.ХҮРЭЛБААТАР

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтэд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн Хавсралт 1

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 89 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ДАГУУ ҮНЭЛСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Зорилт №, ТЕЗ-чид	Арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	2017 онд хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин	Хэрэгжилт /аудитлагдсан/	ТЕЗ	СЯ	ЗГХЭГ	ҮАГ	
№	<b>НЭГ. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО</b>									
	<b>Зорилт 1. Макро эдийн засгийг богино хугацаанд тогтворжуулах бодлого хэрэгжүүлнэ.</b>									
1	1.1 Сангийн яам	Уул уурхай, дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг эрчимжүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг хангах	Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн /цаашид “ДНБ” гэх/-ий бодит өсөлт, хувиар	3	5.1	Монгол Улсын эдийн засгийн бодит өсөлт 2017 онд 5.1 хувьд хүрч өссөн дүнтэй гарсан бөгөөд эдийн засгийн өсөлтөд боловсруулах аж үйлдвэр 22.8 хувиар, хөдөө аж ахуй 2.3 хувиар, үйлчилгээний салбар 8.5 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.	100	100	100	100
2	1.2 ХНХЯ	Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зарчим баримталж, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах	Ажилгүйдлийн түвшин, хувиар	9.0-өөс ихгүй	7.3	2017 онд “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”, “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”, “Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-үүдийг баглан хэрэгжүүлж 51319 иргэнийг хамруулж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 46.7 тэрбум төгрөгийг зарцуулснаар 9385 байнгын ажлын байр, 16328 түр ажлын байр шинээр бий болж ажилгүйдлийн түвшин 7.3 хувьтай гарсан байна.	100	100	100	100
3	1.3 Монгол банк	Инфляцийг нам, тогтвортой түвшинд байлгах	Инфляцийн түвшин, оны эцэст хувиар	6.5	6.4	Инфляцийн түвшин 2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6,4 хувьд хүрч, зорилтот түвшин биелсэн. Монголбанкнаас макро эдийн засаг, инфляцийн богино, дунд хугацааны төлөв байдалтай уялдуулан мөнгөний бодлогын төлөвийг алгуур сулруулах арга хэмжээг 2017 оны туршид авч хэрэгжүүлжээ.	100	100	100	100
4	1.4 Сангийн яам	Дунд хугацаанд төсвийн үндсэн тэнцлийг эерэг болгох нөхцөлийг бүрдүүлж, нэгдсэн төсвийн тэнцлийн алдагдлыг өмнөх оны түвшингээс бууруулах	Нэгдсэн төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хэмжээ, хувиар	9.1	9.5	2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөлд төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээ 2017 онд -9.5 хувь, 2018 онд -7.9 хувь, 2019 онд -6.2 хувь тус тус байхаар батлагдсан. 2017 оны гүйцэтгэлээр төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээ -6.4 хувьтай гарсан.	100	100	100	100
5	1.5 Сангийн яам	Засгийн газар, Хөгжлийн банкны гадаад бондыг эргүүлэн төлөх эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, дунд хугацаанд өрийн дарамтыг бууруулах бодлого хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	Монгол Улсын Засгийн газар, Хөгжлийн банкны бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн үлдэгдэл хэсгийг төлөх зорилгоор 124.0 сая ам. долларын бондыг 7.6 хувийн зах зээлийн өгөөжтэйгөөр арилжаалсан. Хөгжлийн банкны евробондын өрийг хугацаанд нь амжилттай шийдвэрлэсэн мөн олон улсын зах зээлд 800.0 сая ам.долларын Гэрэгэ бондыг 5.5 жилийн хугацаатай, 5.625 хувийн хүүтэйгээр олон улсын зах зээлд арилжаалсан нь амжилттай болжээ.	100	100	100	100

6	1.6 Монгол банк	Валютын орох урсгал түр зуур нэмэгдэх үед төгрөгийн нийлүүлэлтийг огцом нэмэгдүүлэхгүй байх, валютын нөөцийг хамгаалах зарчим баримталж, гадаад валютын албан нөөцийг нэмэгдүүлэх	Гадаад валютын албан нөөц, импортын сарын хэрэгцээгээр	5-аас доошгүй	8.3	Монголбанк 2017 онд нийт 20.01 тонн алт худалдаж авсан ба үүнээс 19.37 тонн алтыг цэвэршүүлж, гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлсэн. Олон Улсын Валютын сангийн “Өргөгтөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 700 гаруй сая ам.долларын санхүүжилт орж ирсэн. Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газар Олон улсын хөрөнгийн зах зээлд “Хуралдай”, “Гэрэгэ” бондыг амжилттай гаргасан бөгөөд Гадаад валютын улсын нөөц 2017 онд 3.0 тэрбум ам.долларт хүрч импортын 8,3 сарын хэрэгцээг хангах түвшинд байна.	100	100	100	100
<b>Зорилт 2. Санхүүгийн салбарын эрсдэлийг бууруулж, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангана.</b>										
7	2.1 Монгол банк	Олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран санхүүгийн системийн тогтвортой байдлын үнэлгээ хийх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	Олон Улсын Валютын сантай тохирсон хөтөлбөрийн хүрээнд бүх банкны актив хөрөнгийн чанарт гадаадын нэр хүнд бүхий мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хийлгэхэд банкуудын зээлийн эрсдэлийн удирдлага, барьцаа хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой нөхцөл, шаардлагыг сайжруулах шаардлагатай гэж үнэлэгдэн төлбөрийн чадварын хувьд Монгол Улсын банкны салбар бүхэлдээ тогтвортой байна гэж Олон Улсын хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар дүгнэгдсэн байна.	70	70	70	70
8	2.2 Монгол банк	Гадаадын банкны салбар нэгж байгуулах нөхцөл болон эрх зүйн орчныг сайжруулах	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	"Банкны зөвшөөрлийн журам"-ыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хүрээнд гадаадын банкны тодорхойлолтыг өөрчлөн шинэчилсэн. Мөн "Банк байгуулах тусгай зөвшөөрлийн журам"-ыг боловсруулж, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн А-190 дугаар тушаалаар батлуулсан байна.	100	100	100	100
9	2.3 ҮХГ	Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулж, урт хугацаанд тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	40	Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, урт хугацаанд тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр холбогдох төрийн болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран судалгааны ажлыг эхлүүлсэн байна.	40	40	40	40
10	2.4 ҮХГ	Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөвлөл байгуулж ажиллах	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	ЗГХЭГ-ын даргын 2016 оны 353 дугаар тушаалаар “Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг батлав. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын “Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай” 2016 оны 136 дугаар захирамжаар 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвлөл байгуулагдан ажиллаж байна.	100	100	100	100
11	2.5 Сангийн яам	Төсвөөс гадуурх санхүүжилтийг бүрэн зогсоож, төсвийн нэгдмэл байдлыг хангах, төсвийн урсгал зардал болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтад үр ашгийн шинжилгээ хийх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Хөгжлийн банкны төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй төсөл, арга хэмжээг улсын төсөвт нэгтгэх, төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын эргэн төлөлтийг төлөвлөлтийн шатанд нь төсөвтэй уялдуулах, төсөвт учруулж болох дарамт, нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлох, цаашид өрийн бичиг гаргаж хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг санхүүжүүлэхгүй байх, ипотекийн зээлийг Засгийн газар хариуцан хэрэгжүүлэх зэргээр төсвийн нэгдмэл бодлого, сахилга батыг дэмжихэд чиглэсэн арга хэмжээг тусган Улсын Их Хурлын 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн чуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зарцуулалтын үр ашигтай байдал, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж, хөрөнгийн бүртгэл болон тухайн төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний үр дүнд үр ашгийн шинжилгээ хийж үр дүнг тооцох ажил хийгдэж байна.	100	100	100	70

12	2.6 Сангийн ям	“Хөгжлийн банкны бонд, зээл болон “Үнэ тогтворжуулах” хөтөлбөрийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрт үнэлэлт дүгнэлт өгөх, олон нийтэд мэдээлэх”	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	40	Хөндлөнгийн аудитыг олон улсын PWC аудитын компаниар хийлгэхээр болсон ба тус компани аудитын дүгнэлтээ танилцуулах юм. Тус ажлын хэсэг дүгнэлт гаргаж, 2017 оны 5 дугаар сард УИХ-д танилцуулсан бөгөөд уг ажлын хэсгээс гарсан дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Монголбанкны Ерөнхийлөгч А184 тоот тушаал гаргасан бөгөөд уг тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	70	70	70	70	
<b>ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ САЛБАНУУДЫН БОДЛОГО</b>											
<b>Зорилт 3. Мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, бүтээгдэхүүний гарц, ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ.</b>											
13	3.1 ХХААХҮЯ	Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор малын удмын санг хамгаалж, үржил селекцийн аргаар шинэ үүлдэр, омгийг бий болгох	Импортоор авах болон дотоодод үйлдвэрлэх үхрийн гүн хөлдөөсөн үр, мян.тун	100	18	Импортоор авах болон дотоодод үйлдвэрлэх үхрийн гүн хөлдөөсөн үр 100 мян.тун авахаас “Газар-Агро” ХХК-ийн ОХУ-аас импортлон цэврээр үржүүлж байгаа махны чиглэлийн Геррефорд үүлдрийн 10 бухнаас 14,0 мянгыг, Дорнод аймгийн салбар нэгжид үржүүлж буй Барга үүлдрийн хуцнаас 4,0 мянган тун урийг тус тус үйлдвэрлэн хөлдөөж, нийт 18.0 мянган тун авсан байна.	40	40	40	40	
14	3.2 ХХААХҮЯ	Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх	Хамрагдах малын тоо, сая толгой	44-өөс доошгүй	46.5 47.1	Улсын хэмжээнд 68.8 сая толгой мал урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад хамрагдахаас гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлсэн 47.1 сая толгой мал, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлсэн 46.5 сая толгой мал хамрагдсан байна.	100	100	70	100	
15	3.3 ХХААХҮЯ	Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор отрын бүс нутаг, нөөц бэлчээрийг нэмэгдүүлж, бэлчээрт хөнөөл учруулдаг мэрэгч амьтан, шавьжтай тэмцэх	Нөөцөд авах нийт бэлчээрийн талбайн хэмжээ, мян.га	750	157	Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бэлчээр шинээр бий болгох судалгааны ажлын үр дүнд 6 сумын отрын бэлчээрээр 157.8 мян.га газрыг ашиглах боломжтой болохыг тогтоосон. Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын 87.0 мян.га бэлчээрийг улсын тусгай хэрэгцээнд авахаар ажлын хэсэг тус суманд ажиллахаар төлөвлөсөн боловч сумын зөвшөөрөл гараагүйгээс ажил хийгдээгүй байна. /40 хувь/ Үлийн цагаан оготной тэмцэх 650.0 мян.га бэлчээрээс тодотгох судалгааны дүнг үндэслэн микробиологийн болон энгийн механик аргаар 12 аймаг, аймаг дундын отрын бэлчээрт нийт 480.0 мян га бэлчээрт хийсэн байна. /70 хувь Царцаатай тэмцэх 100.0 мян.га бэлчээрээс мөн тодотгох судалгааны дүнг үндэслэн Ховд, Баян-Өлгий, Говь-Алтай аймагт 89.8 мян.га-д царцаатай тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан байна. /70 хувь/	70	70	70	70	
			Үлийн цагаан оготной тэмцэх талбайн хэмжээ, мян.га	650							480
			Царцаатай тэмцэх талбайн хэмжээ, мян.га	100							89.8
16	3.4 ХХААХҮЯ	Газар тариалангийн салбарт лизингийн үйлчилгээг хөгжүүлж, техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх	Техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн хувь	70	70	“Газар тариалангийн техникийн шинэчлэл” төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ХАА-н зориулалттай техник худалдан авахад зориулж ОХУ-ын Хөгжлийн банкнаас 10.0 сая ам.доллар (24.4 тэрбум)-ын хөнгөлөлттэй зээлийг 19 нэр төрлийн 543 ширхэг техник тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан байна.	100	100	100	100	
17	3.5 ХХААХҮЯ	Таримал ургамлын үрийн аж ахуйг хөгжүүлж, нутагшсан сортын үрийн нөөц бүрдүүлэх замаар үрийн сорт, чанарыг сайжруулах	Үрийн нөөц бүрдүүлэх аж ахуйн тоо	3	2	Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд анхдагч үрийн аж ахуй 2-ыг байгуулсан байна. 2018 оны тариалалтад зориулж улсын хэмжээнд нийт 60.0 мянган тонн үрийн улаан буудай нөөцөлхөөс бусад аж ахуйн нэгжүүд нийлээд 30.0 мянган тонныг, үлдсэн 30.0 мянган тонноос Сэлэнгийн бүсийн 39 аж ахуйн нэгжээс үрэнд тэнцсэн 23.4 мянган тонныг, үр үржүүлэгч 2 компаниас ганд тэсвэртэй “Бурятская остистая” гадаадын сортын 2450 тн улаанбуудайн үр худалдан авч үлдсэн 4150 тонн үрийн нөөцийг бүрдүүлж чадаагүй байна.	100	70	70	70	
18	3.6 ХХААХҮЯ	Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, хот	Шинээр нэмэгдэх хүлэмжийн	100	70		40	40	40	40	



		суурин газрын хүн амыг шинэ ургацын хүнсний ногоогоор хангах	талбайн хэмжээ, мян.м <sup>2</sup>			Шинээр нэмэгдэх хүлэмжийн талбайн хэмжээ 10 га байхаас улсын төсвийн 1.65 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 720 иж бүрдэл 6.8 га талбай бүхий нийлэг хальсан хүлэмж байгуулсан.				
			Хүлэмжийн ургацын нэмэгдэх хэмжээ, мян.тонн	4	2	Мөн хүлэмжийн ургацын хэмжээг 4 мян.тонноор нэмэгдүүлэхээс орон нутагт хүнсний ногооны таримлын нэр төрөл нэмэгдэн, үйлдвэрлэл 2 мян.тонноор нэмэгдэх боломж бүрдсэн байна.				
19	3.7 ХХААХҮЯ	Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн менежментийг сайжруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	0	“Бэлчээр хамгаалах тухай” хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийг боловсруулах “Ажлын хэсэг”-ийг ХХААХҮ-ийн сайдын А-132 дугаар тушаалаар байгуулж, хуулийн төслийг боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн байна. “Бэлчээр хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон үзэл баримтлалын төсөл, үр нөлөөллийн судалгааг боловсруулсан хэдий ч хэлэлцүүлээгүй байна.	40	40	40	40
20	3.8 ХХААХҮЯ	“Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн улирлын хамаарлыг бууруулах зорилгоор “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг зохион байгуулж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах	Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар	30	20	“Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, суурь судалгаа, хөтөлбөрийг батлуулж чадаагүй байна. Мах, сүүний анхдугаар аяныг зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг ХХААХҮ-ийн сайдын 2017 оны А-45 дугаар тушаалаар батлуулж, тус төлөвлөгөөний дагуу 2017-2020 онд 5 зорилтын хүрээнд холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.	70	70	70	70
<b>Зорилт 4. Хүнс, хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийг эрчимжүүлж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.</b>										
21	4.1 ХХААХҮЯ	Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулж, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	3	3	“Малын генетик нөөцийн тухай” хууль 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр батлагдсан байна. Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн төслийг ЗГ-аас 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний тухай хуулийн төсөл боловсруулсан байна. /100 хувь/	70	70	70	70
			Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, хяналтын судалгаа хийх ажлын явц, хувиар	100	70	“Хүнсний аюулгүй байдал” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2017 оны 10 дугаар сард зохион байгуулж, бага хурлыг жил бүр зохион байгуулах нь судалгааны ажлын цахим сан бүрдэх, судалгаанд тулгуурласан хүнсний аюулгүй байдлын бодлого, хөтөлбөр боловсруулахад чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн байна. ЗГ-ын 2017 оны 46 дугаар тогтоолын дагуу ХХААХҮЯ, МХЕГ-ын хамтарсан ажлын хэсэг 2017 онд согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-н үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийсэн байна. /100 хувь/				
22	4.2 ХХААХҮЯ	Хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг бодлогоор дэмжиж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хөнгөн үйлдвэрийн технологийн парк байгуулах	Ноос, арьс ширэнд олгох урамшууллын хэмжээ, тэрбум төгрөг	38	35.3	2017 онд Арьс ширний урамшуулалд 12.7 тэрбум, Ноосны урамшуулалд 22.6 тэрбум, нийт 35.3 тэрбум төгрөгийн урамшуулалыг олгосон байна. /100 хувь/	70	40	70	40
			Технологийн парк байгуулах бэлтгэл ажлын явц, хувиар	100	30	УИХ-ын 2012 оны 74 дүгээр тогтоолоор Арьс, ширний үйлдвэрүүдийг Эмээлтийн үйлдвэрийн шинэ бүсэд шилжүүлэх арга хэмжээг 2017.12.31-ний дотор үе шаттайгаар зохион байгуулахыг ЗГ-т даалгасан байна. “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн дэд бүтэц байгуулах санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүй, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын				



						ажлыг эрчимжүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын 2017 оны 173 дугаар захирамжаар байгуулагдсан байна /0 хувь/.				
23	4.3 ХХААХҮЯ	Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжих	Санхүүжүүлэх төслийн тоо	400	936	Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжих зорилгоор нийт 936 төсөлд 91.2 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлсэн байна. Үүнд: Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 2017 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр 154 төслийг 49.7 тэрбум, Сум хөгжүүлэх сангаас орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор 680 төсөлд 4.5 тэрбум, Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх байгаль орчныг хамгаалах 2 үе шаттай зээлийн төслөөс 63 төслийг 29.7 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлж, зээлийн батлан даалтын сангаас 39 төслийг 7.3 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэх батлан даалт гаргасан байна.	100	100	100	100
24	4.4 ХХААХҮЯ	“Үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 21:100” хөтөлбөр боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг эхлүүлэх	Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар	10	7	“Үйлдвэржилт 21:100” хөтөлбөр боловсруулан, Баянхонгор, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Дундговь, Булган, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Сэлэнгэ аймгуудад хуурай сүүний үйлдвэрийн барилгын ажил дууссан. Дархан-Уул аймагт дэл сүүл боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж оруулж ирсэн. Орхон аймагт Чех-Манголын хамтарсан мал төхөөрөх үйлдвэрийн барилгын ажлыг дуусгасан байна.	40	100	70	70
25	4.5 ХХААХҮЯ	Дотоодын үйлдвэрийн бараа, бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаад орнуудад “Монголд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах	Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны тоо	2-оос доошгүй	3	“Монгол-Хятадын Экспо” 2 дахь удаагийн хурал, форумын арга хэмжээг БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотноо 2017 оны 9 дүгээр сарын 26-30-ны өдрүүдэд /Монголын талаас 420 үндэсний үйлдвэрлэгчид оролцож, нийт 6.1 сая юань буюу 2.3 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн/, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хянган аймгийн Улаан хотод Хятад, Монголын Олон улсын органик ногоон бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнг Мишээл экспо ХХК-тай хамтран 2017 оны 5 дугаар сарын 25-30-ны өдрүүдэд /Монголын талаас хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 84 аж ахуй нэгж оролцсон/ тус тус зохион байгуулсан байна. АНУ-ын Чикаго болон Канадын Торонто хотод “Монголд үйлдвэрлэв-2017” үзэсгэлэн худалдааг 2017 оны 9 дүгээр сарын 13-25-ны өдрүүдэд /20 гаруй аж ахуйн нэгж ноос, ноолуур, арьс шир, оёмол хувцас, гутал, гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр оролцож/ Монгол Брэндийг сурталчилж, бизнес форум зохион байгуулсан байна.	100	100	100	100
<b>Зорилт 5. Геологи, уул уурхайн салбарын хөгжлийг дэмжиж, хүнд аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлнэ.</b>										
26	5.1 УУХҮЯ	Нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, хэтийн төлөвийг судлах зорилгоор геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг үргэлжлүүлэх	Хамруулах газар нутгийн хэмжээ, хувиар /1:50000 масштаб/	37	37.4	Геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн 14 төслийн үр дүнг хүлээн авч нийт нутаг дэвсгэрийн 37.4 хувь хамрагдсан байна.	100	100	100	100
			Хамруулах газар нутгийн хэмжээ, хувиар /1:200000 масштаб/	100	100	Улсын геологийн 1:200000-ны масштабын иж бүрдэл зураг зохиох 4 төслийн үр дүнг хүлээн авахаас 1 тайланг хүлээн авч, 3 тайлан ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна. Төслийн ажлын хэмжээ, арга аргачлалыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэн тодотгож сайдын А/184 дүгээр тушаалаар батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.				
27	5.2 УУХҮЯ	Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, Тавантолгойн орд ашиглах болон хөрөнгө оруулалтын гэрээ, хэлцлийг байгуулж, төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх	Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлын явц, хувиар	20	10	Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг мөрдүүлэн, санал, зөвлөмж өгч бодлогын дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж, далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлын босоо амны малталтууд, хөндлөн нэвтрэлтүүд, туслах дэд бүтцийн ажлууд ахицтай үргэлжилсэн байна. Ерөнхий сайдын 155 дугаар Захирамжаар "Уул уурхайн Бодлогын зөвлөл"-ийг байгуулж, УУХҮ-ийн сайдын 256 дугаар тушаалаар уг төслийн санхүүжилтийн төлөвлөгөөнд санал дүгнэлт өгөх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн ЗГ-ын хуралдаанд санал, дүгнэлтээ танилцуулсан байна.	70	70	40	40

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

			Тавантолгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ, хэлцлийг байгуулах ажлын явц, хувиар	100	70	Ерөнхий сайдын 104 тоот захирамжаар Тавантолгойн ордод хөрөнгө оруулж, хамтран ажиллахаар шалгарсан хөрөнгө оруулагчтай хийх гэрээний нөхцөлийг сайжруулж, хэлэлцээр хийх ажлын хэсгийг байгуулж, удирдамжийг батлан, 5 үндсэн чиглэлээр хөрөнгө оруулагчтай хэлэлцээг хийсэн байна. Таван толгойн ордыг иж бүрээр ашиглах тухай төлөвлөгөөг боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанд 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр танилцуулсан байна.				
28	5.3 УУХҮЯ	"Алт-2 хөтөлбөр"-ийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг эхлүүлэх	Хөтөлбөр боловсруулж, батлуулах ажлын явц, хувиар	100	100	"Алт-2" хөтөлбөрийн төслийг Сангийн сайд, УУХҮ-ийн сайд, БОАЖ-ын сайд, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2016 оны 403, А/68, А/136, А-339 тоот хамтарсан тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг эцэслэн боловсруулж, 2017 оны 3Г-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 20 дугаар тогтоолоор батлуулсан байна. "Алт-2" үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан үндсэн 5 зорилтын хүрээнд нийт 43 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.	100	100	100	100
29	5.4 УУХҮЯ	Ашиглахад бэлэн болсон уурхайн үйл ажиллагааг эхлүүлж, олборлолт, экспортыг нэмэгдүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	40	2017 онд нийт 46 ААН үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт ирүүлсэнээс Улсын комисс бичиг баримтын бүрдэл хангасан 20 уурхай, 1 баяжуулах үйлдвэрт цаашдын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийг өгч, хүлээн авсан байна. Уурхайн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн ААН байхгүй байна.	100	70	70	40
30	5.5 УУХҮЯ	Хүнд аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх	Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн нарийвчилсан ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлын явц, хувиар	100	50	Засгийн газрын 88 дугаар тогтоолоор Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлэх байршил болон хүчин чадал өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн захиалгаар хийж гүйцэтгэсэн БНХАУ-ын "ENFI" ХК-ийн боловсруулсан ТЭЗҮ-г тодотгох боломжгүй болсон байна.	70	70	70	70
			"Уул уурхай, металлургийн цогцолбор" төслийн 2 дугаар шатны барилгын ажлын явц, хувиар	10	70	"Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулах төсөл"-ийн ТЭЗҮ-ийн эцсийн тайланг 2017 оны 9 дүгээр сард уг төслийн зөвлөх "Hatch" компани ажлын хэсэгт танилцуулсан ба ТЭЗҮ-ийг урьдчилсан байдлаар хүлээн авсан байна. "Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр" ХК нь евро стандартад нийцсэн, жилд 20000 тонн ган бөмбөлөг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, давтах аргын технологитой үйлдвэрийг ашиглалтад оруулж 2017.01.28-ны өдөр нээлтээ хийжээ.				
			Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах, байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх ажлын явц, хувиар	100	70	3Г-ын 2016 оны "Төслийн нэгж байгуулах" тухай 107 дугаар тогтоол батлагдан, "Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төсөл"-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг бүхий төслийн нэгжийг байгуулсан байна. "Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төсөл"-ийн ТЭЗҮ-ийн эцсийн тайланг 2017 оны 5 дугаар сарын 5-нд УУХҮЯ-ны дэргэдэх Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн Хүнд үйлдвэрийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлж хүлээн авчээ. /100 хувь/				
31	5.6 УУХҮЯ	Газрын тосны эрэл, хайгуул, олборлолтыг тогтвортой нэмэгдүүлж, газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барих бэлтгэл ажлыг хангах	Нарийвчилсан ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлын явц, хувиар	100	70	3Г-ын 2017 оны 92 дугаар тогтоолоор "Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх 100 хувь ТӨХК байгуулахаар шийдвэрлэн, ТӨБЗГ-ын 2017 оны 108 дугаар тогтоол батлагдаж "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" байгуулагдсан байна. УУХҮС-ын 2017 оны А/208 тушаалаар "Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөл"-ийн нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж, төслийн судалгааны ажилд шаардлагатай зах зээлийн талаарх бүхний мэдээ, мэдээлэл, тоо баримт, судалгаа шинжилгээний материалуудыг Энэтхэгийн	70	70	70	70

						“Инженерс Индия Лимитед” зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компанид бэлтгэн хүргүүлсэн байна.					
<b>Зорилт 6. Бодит салбарын өсөлтийг хангах эрчим хүчний бодлого хэрэгжүүлж, эрчим хүчний эх үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.</b>											
32	6.1 ЭХЯ	Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудыг өргөтгөн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	Дарханы ДЦС-ын барилгын ажлын явц, хувиар	100	40	Дарханы дулааны цахилгаан станц төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч ОХУ-ын “АСЕН” компани гэрээгээ цуцалсан, 2017 оны 6 дугаар сард төслийн нэмэлт зээл 4.5 сая еврогийн зээлийн гэрээг, төсөлд дахин шаардлагатай 5 сая еврог ХБНГУ-ын талаас зээл хэлбэрээр МУ-ын ЗГ-т олгохоор шийдвэрлэж ЗГ-ын шийдвэрийн дагуу Сангийн Сайд гэрээг зурж баталгаажуулсан байна. Төслийн урьдчилгаа санхүүжилт Монголын талын хувь 4.3 тэрбум төгрөгийг /Улсын төсөв, гадаад эх үүсвэр/ МУЗГ-аас санхүүжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч БНХАУ-ын “China energy engineering group” компани, нэмэлт санхүүжилтийн ажлын хүрээнд гүйцэтгэгч БНХАУ-ын “ТЕРС” компаниудтай 2017 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр гэрээ байгуулсан. /40 хувь/	70	40	40	0	
			Эрдэнэтийн ДЦС-ын барилгын ажлын явц, хувиар	10	0	Эрдэнэтийн ДЦС-ын төслийн гүйцэтгэгч БНХАУ-ын “Hunan Industrial Equipment Installation” компанитай 2017 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр гэрээ байгуулсан, Сангийн Сайдын 2017 оны 105 дугаар тушаалаар Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулагдсан, Төслийн барилга угсралтын ажлыг 2018-2020 онд ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн байна. /0 хувь/					
			ДЦС-3, Чойбалсангийн ДЦС-ын өргөтгөлийн санхүүжилтийн гэрээ байгуулах ажлын явц, хувиар	100	0	ЭХЯ-наас Чойбалсангийн ДЦС-ыг өргөтгөх төслийн гүйцэтгэгчээр компанитай төслийн хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх нөхцөл нь тодорхойгүйгээс шалтгаалж гэрээг цуцалсан байна. /0 хувь/					
33	6.2 ЭХЯ	Өмнөд говийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах хүрээнд Тавантолгойн цахилгаан станцыг байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах	Бэлтгэл ажлыг хангах ажлын явц, хувиар	100	40	Тавантолгойн цахилгаан станцын төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг ЭХЯ-наас 2017 оны 65 дугаар тушаалаар байгуулж, уг төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ЭХЯ, Хөгжлийн банкны хооронд хийгдэх гэрээний төслийг боловсруулах, өмнө байгуулсан “төсөл санхүүжүүлэх, эргэн төлөлтийг зохицуулах тухай” гэрээг дүгнэх ажлуудыг хийсэн байна. Төслийн хөрөнгө оруулагч Марebuни, Эм Си Эс компанийн түншлэл “450 МВт-ын ДЦС барих” төслийн “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-ний хэлэлцээрийг Оюу толгой компанитай хийсэн байна. /40 хувь/	40	40	40	40	
34	6.3 ЭХЯ	Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	Барилгын ажлын явц, хувиар	50	30	Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн барилгын нийт 6 ажлаас 3 ажил дуусч ашиглалтад орсон, 2 ажлын гэрээ хийсэн, 1 ажлын барилгын ажлын шав тавьсан байна. Үүнд: Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд 10 МВт-ын нарны станц 2017 оны 1 дүгээр сард ашиглалтад орсон 100%, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт баригдах 50 МВт-ын хүчин чадалтай салхин цахилгаан станц төслийн барилга угсралтын ажил дуусан 11 дүгээр сард ашиглалтад орсон 100%, Улаанбаатар хотын СХД-ийн нутаг дэвсгэрт Эвридэй ХХК-ийн 10 МВт-ын нарны станц 2017 оны 11 дүгээр сард ашиглалтад орсон 100%, Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд баригдах 55 МВт-ын хүчин чадалтай Сайншандын салхин паркийн санхүүгийн хаалтын гэрээг хийсэн, Барилга угсралтын ажил 2017 оны 9 дүгээр сард эхэлсэн 50%, Люкстном ХХК Төв аймгийн Зуунмод сум 9 МВт-ын нарны станцын төслийн ажлаа эхлүүлэхээр холбогдох зөвшөөрлөө аваад 2017 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр шав тавьсан /50%/, Нарантээг ХХК	100	100	100	70	

						Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд 15 МВт, Дезорт солар даур ваун ХХК Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд 30 МВт-ын нарны цахилгаан станц барихаар Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулсан байна /50%. /40 хувь/				
35	6.4 ЭХЯ	Бүс нутгийн эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барьж, эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх	Барилгын ажлын явц, хувиар	10		Бүс нутгийн эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барьж, эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх хүрээнд нийт 5 ажлыг хэрэгжүүлэхээс 1 ажил дууссан, 2 ажил хэрэгжиж байгаа, 1 ажил гэрээ цуцалсан, 1 ажил бэлтгэл ажил хийж байна. Үүнд: Оюутолгой-Цагаансуваргын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 159.5 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилгын ажлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр ашиглалтад оруулсан. /100%. Багануур-Чойрын 220 кВ-ын өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Багануур дэд станцын төслийн барилга угсралтын ажлыг БНХАУ-ын “Хэйлунгжиан барилга угсралтын групп” компанид төслийн хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт хийгдэх нөхцөл тодорхойгүй гэсэн үндэслэлээр төслийн гэрээг цуцалсан байна. /0%. Чойр дэд станцын өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил 60 хувьтай байна /50%, Улаанбаатар-Мандалговийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төслийн гүйцэтгэгч БНХАУ-ын “ТВЕА” компани 2017 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр ажлыг эхлүүлсэн байна /20%, Төвийн бүсийн дамжуулах сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөлд ЭХЯ, СЯ, “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК болон “KfW” банкны төслийн үнэлгээний багийн хооронд Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг бэлтгэсэн байна. /0%. /40 хувь/	100	70	70	40
36	6.5 ЭХЯ	Аймгийн төвүүдэд байгаль орчинд ээлтэй дулааны станц, шугам сүлжээ барих ажлыг үргэлжлүүлэх	Барилгын ажлын явц, хувиар	10	0	БНСУ-ын талаас хөнгөлөлттэй зээл олгох асуудлын хүрээнд 10 аймгийн төвд дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих төслийн ТЭЗҮ-ийг “ЭКСИМ” банкны хөрөнгөөр 2018 оны 6 дугаар сард багтааж шинэчлэн боловсруулах санамж бичгийг байгуулсан байна. Аймгийн төвүүдэд байгаль орчинд ээлтэй дулааны станц, шугам сүлжээ барих ажил эхлээгүй байна. /0 хувь/	40	40	40	0
37	6.6 ЭХЯ	Хот, суурин газрын цахилгаан түүгээх сүлжээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх	Барилгын ажлын явц, хувиар	100	80	Улаанбаатарын гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын, айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах 41 багц төслийн хүрээнд 6 дүүргийн /Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Баянгол, Хан-Уул, Баянзүрх, Сүхбаатар/ айл өрхийн цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдэж, барилга угсралтын ажлыг дуусгасан байна. Дэлхийн банкны Эрчим хүчний төслийн нэмэлт санхүүжилтийн төслийг дахин хэрэгжүүлэх, төслийг сунгах гэрээний төслийн бэлтгэл ажлыг /Орхон, Булган, Өвөрхангай, Хэнтий, Архангай аймгууд, Багануур дүүрэг/ хангаж, УИХ-ын 2017 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар соёрхон батлагдсан. Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон Улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулах “Эрчим хүчний төсөл 2”-ын санхүүжилтийн хэлэлцээрийн гэрээ зурагдсан. /70 хувь/	100	100	100	70
<b>Зорилт 7. Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд чиглэсэн зам, тээврийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.</b>										
38	7.1 ЗТХЯ	Дамжин өнгөрөх тээврийн эрх зүйн орчныг сайжруулж, тээврийн салбарын олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх	Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хооронд байгуулах хэлэлцээрийн тоо	1	1	“Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай ОХУ, Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийг 2016 оны 12 дугаар сард байгуулсан байна. /100 хувь/	70	70	70	70
			Шинээр боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	1	1	“Орос-Монгол-Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийн төслийн жагсаалт”-ын 12 дугаарт туссан “Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Оросын Холбооны Улс, Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл болон үзэл баримтлалын төслийг шинэчлэн батлуулах ажил хийж байна. /70 хувь/				

39	7.2 ЗТХЯ	Олон улс, хот хооронд болон орон нутгийн чанартай авто замын төслүүдийг үргэлжлүүлэх	Ашиглалтад орох хатуу хучилттай авто замын урт, км	457	535.05	2017 онд 7 чиглэлд хатуу хучилттай авто замын ажлууд бүрэн дуусаж, нийт 535.05 км авто замыг ашиглалтад оруулсан байна. Үүнд: Элсэнтасархай-Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км, Алтай-Дарви чиглэлийн 263 км, Замын-Үүдийн шалган нэвтрүүлэх боомтын 9.6 км, Дархан-Эрдэнэтийн авто замаас Сант сум хүртэлх 17.2 км, Дархан-Эрдэнэтийн авто замаас Орхон сум хүртэлх 5 км, Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл 58 км, Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын Дэнж багт баригдах 5.08 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл болох 1.5 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажиллууд тус ту ашиглалтад хүлээн авсан байна. Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 142.36 км хатуу хучилттай авто замын 4 дүгээр хэсгийн 15 км, 3 дугаар хэсгийн 10 км, 2 дугаар хэсгийн 23.35 км авто замыг, Дулаанхааны 4 замын уулзвараас-Ерөө-Хүдэр сум хүртэлх 95 км хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар хэсгийн 40 км, 3 дугаар хэсгийн 30 км хатуу хучилттай авто зам байна.	100	100	100	100
40	7.3 ЗТХЯ	Бодит салбарын өсөлтийг дэмжих төмөр замын төслүүдийг хэрэгжүүлэх	Тавантолгой-Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар	60	51.84	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын явц 51.84 хувьтай, БНХАУ-аас Монгол Улсад хөнгөлөлттэй зээлээр олгох 1 тэрбум ам.доллараас 400 сая ам.доллар /Засгийн газрын 2017 оны 222 дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн/ олгохоор байсныг Засгийн газрын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 312 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон. /70 хувь/,	70	40	0	0
			Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар	10.0-аас доошгүй	0	Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын барилгын санхүүжилтийг БНХАУ-ын ЭКСИМ банк, хувийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэхээр ярилцаж байгаа, барилгын ажил эхлээгүй байна. /0 хувь/				
			Шивээхүрэн-Сэхэ чиглэлийн боомтын төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар	100	0	Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн төмөр замын шугамын чигийг тогтоож Засгийн газрын 2017 оны 126 дугаар тогтоолоор баталсан. “Монголын Алт” ХХК-ийн захиалгаар “Мөнгөн зөрлөг” ХХК-тай 2017 оны 05 дугаар сард гэрээ байгуулан ТЭЗҮ, зураг төслийг шинэчлүүлсэн. Тус чиглэлийн царигийн өргөний хэмжээг тогтоох тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл, үзэл баримтлалыг шинэчлэн батлуулах, барилгын ажилд шаардлагатай санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлээгүй байна. /0 хувь/				
			Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар	20	10	Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын чигийг Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар тогтоолоор батлуулсан. 2017 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр Эрдэнэт хотод төмөр замын барилгын ажлын нээлтийг хийсэн байна. “Нортерн рейлвэйс” ХХК олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын шаардлага хангасан ТЭЗҮ-ийг боловсруулаагүй байна. /40 хувь/				
			Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын төслийн хэрэгжилтийн явц, хувиар	10	0	Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын төслийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан. УИХ-аар төмөр замын царигийн өргөний хэмжээ тогтоолгох ажил хийгдэж байна. /20 хувь/,				
			Богдхан төмөр замын төслийн хэрэгжилтийн явц, хувиар	10	0	Богдхан төмөр замын төслийн судалгааны ажил хийгдэж байгаа, ТЭЗҮ боловсруулагдаагүй байна./13 хувь/				
41	7.4 ЗТХЯ	Гадаад, дотоод худалдааг хөнгөвчлөх тээвэр, логистикийн төвийн үйлчилгээг бий болгох ажлыг үргэлжлүүлэх	Замын-Үүд сумын холимог тээврийн терминал, логистикийн төв байгуулах ажлын явц, хувиар	80	81	Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж буй “Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд 2017 онд улсын төсвийн санхүүжилтээр 4.4 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий логистикийн төвийн 50 тн-ийн даацтай вандан кран нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай, санхүүжилт 71 хувьтай хийгдсэн. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийгдэх Логистикийн төвийн барилга угсралтын ерөнхий гүйцэтгэгчээр “Хятадын төмөр замын 21 дүгээр товчоо” компани, хяналтын зөвлөхөөр БНСҮ-	100	70	40	40

						ын “Сүсонг инженеринг компани”, Монгол Улсын “Геозураглал”, “NBCC” ХХК-иудын түншлэл ажиллаж байгаа бөгөөд 32.4 сая ам.долларын санхүүжилт хийгдсэн. Нийт барилгын ажлын гүйцэтгэл 81 хувьтай байна. /100 хувь/					
			Хөшигийн хөндийд холимог тээврийн логистикийн төв байгуулах бэлтгэл ажлын явц, хувиар	100	0	Хөшигийн хөндийд холимог тээвэр логистикийн төв байгуулах ТЭЗҮ боловсруулах хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх хүрээнд Азийн хөгжлийн банкнаас 2017 онд санхүүжүүлэх төслийн жагсаалтад Хөшигийн хөндийн тээвэр логистикийн төв байгуулах ТЭЗҮ боловсруулах асуудал тусгагдаагүй байна./0 хувь/					
42	7.5 ЗТХЯ	Иргэний нисэхийн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх	Шинээр ашиглалтад оруулах олон улсын нисэх онгоцны буудлын тоо	1	0	“Улаанбаатар хотын Олон улсын шинэ нисэх буудал төслийн ажилд Улсын комисс ажиллаж, хяналт шалгалтын дүнг 2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн ЗГ-ын хуралдаанд танилцуулсан байна. Уг төслийн 32 барилга байгууламжуудыг хүлээж авсан байна. Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилга 62.4%, захиргааны барилга 82.9%, нисэх буудлын үйлчилгээний барилга 73.3%/ нийт барилгын ажил 75%-тай байна. /70 хувь/	70	70	70	40	
			Даланзадгад, Ховдын нисэх буудлын барилгын ажлын явц, хувиар	20	0	Ховд аймаг дахь нисэх буудлын аэродромын ажлын зураг төслийн ажил, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад нисэх буудлыг өргөтгөн шинэчлэх, 4D ангиллын хүчин чадалтай олон улсын нөөц нисэх буудал болгох ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхой болоогүй, зураг төслийн ажил хийгдээгүй байна. /0 хувь/					
			Дамжин өнгөрөх нислэгийн тооны өсөлт, хувиар	3	11.8	ИНЕГ агаарын навигацийн хураамж тооцох аргачлалыг шинэчилсэн, олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд ЗТХС-ын “Агаарын замуудыг шинэчлэн тогтоох тухай” 2017 оны 9 дүгээр тушаалаар Монгол Улсын агаарын зайн үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци бүхий замуудыг шинэчлэн тогтоож, 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрөөс нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар өнгөрөлтийн нислэгийн тоо 110,953 хүрч өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11.8 хувиар өссөн байна. /100 хувь/					
43	7.6 ЗТХЯ	Дотоодын усан замын тээврийг хөгжүүлж, аюулгүй байдлыг хангасан нэгдсэн зогсоол, төв буудал барих бэлтгэл ажлыг хангах	Төв буудал барих бэлтгэл ажлын явц, хувиар	100	50	Усан замын төв буудал барих газрыг газар зүйн солбицол, координатыг тогтоосон ч, ТЭЗҮ, зураг төслийн ажил хийгдээгүй байна.	70	70	40	40	
<b>ГУРАВ. БҮС НУТАГ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖИЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО</b>											
<b>Зорилт 8. Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн зохистой тогтолцоонд тулгуурлан хот, суурин газрыг хөгжүүлж, хүн амын ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлнэ.</b>											
44	8.1 БХБЯ	Хүн амын орон сууцны хэрэгцээг хангах хүрээнд эрх зүйн орчныг сайжруулж, төсөл хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэх	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	2	1	Ипотекийн зээлд хөнгөлөлт үзүүлэх журмын төслийг боловсруулж, яамдын саналыг авч нэгтгэх ажил хийгдсэн ба Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэгдээгүй байна. /40 хувь/	70	70	70	70	
			“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрт шинээр хамрагдах өрхийн тоо	1000	3315	2017 онд нийт 3315 айл, өрх Түрээсийн орон сууцанд хамрагдсан болно. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 25 дугаар тушаалаар Түрээсийн орон сууцны 1 мкв талбайн хэмжээг нийслэлд 6000 төг, орон нутаг 4500 төг байхаар тогтоосон. Мөн сайдын 26 дугаар тушаалаар зорилтот бүлгийн					



Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

						иргэдийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг батлуулсанаар өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, залуу гэр бүл, төрийн албан хаагч гэх мэт ангилан тус тусын шалгуур үзүүлэлтийг тогтоосон байна.				
45	8.2 БХБЯ	Газрын нэгдсэн бодлогын хүрээнд газар ашиглах, эзэмших, өмчлөх эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулж, геодезийн нэгдсэн тогтолцоог өргөжүүлэх	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	9	3	1.Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын төслийг боловсруулсан. 2. Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулжээ. 3 “Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах журам”-ын төслийг шинэчлэн боловсруулсан. Бусад шинээр болон шинэчлэн боловсруулах баримт бичгүүд эцэслэн боловсруулагдаагүй байна.	70	70	70	70
			Геодезийн нэгдсэн тогтолцоог өргөжүүлэх ажлын явц, хувиар	30-аас доошгүй	30	Монгол Улсын өндрийн тулгуур сүлжээний давтан хэмжилт буюу нивелирийн I ангийн (багц-1) нивелирдлэг хийх ажлыг бүрэн дуусгаж, ажлын гүйцэтгэлийн актыг үйлдэж, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлсэн. /100 хувь/				
46	8.3 БХБЯ	Хот, суурин газрыг хөгжүүлэх эрх зүйн орчныг сайжруулж, барилга байгууламжийн норм нормативыг олон улсын жишигт нийцүүлэх	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	5	1	1.Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн тухай хуулийн төсөл эцэслэн боловсруулагдаагүй, 2.Хот, суурины газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг дагалдах дүрэм, журмын төсөл боловсруулж батлан мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 3.“Хот байгуулалтын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл эцэслэн боловсруулагдаагүй, 4.Хот, суурин, ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төсөл боловсруулаагүй, 5.Хот, суурин газруудын газар хөдлөлтийн үйлчлэлийн давтамж, эрчмийг шинэчлэн тогтоож, барилга байгууламжийн төлөвлөлтөд тусгах, ашиглагдаж байгаа барилга байгууламжуудын бат бэх, найдвартай байдлыг сайжруулах арга хэмжээг төлөвлөж, норм, нормативын баримт бичгийг шинэчлэн боловсруулсан байна.	70	70	70	70
47	8.4 БХБЯ	Барилга, байгууламжийн өртгийг бууруулах хүрээнд барилгын материалын үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих	Шинээр боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	1	1	Барилга, барилгын материалын салбарт баримтлах бодлого боловсруулах ажлын хэсгийг 2017 оны 02 дугаар тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг хуралдан тус бодлогын баримт бичгийг 6 үндсэн чиглэлийн дагуу боловсруулахаар шийдвэрлэж, чиглэл бүрт техникийн даалгавар боловсруулжээ./100 хувь/	100	70	70	40
			Шинээр барих үйлдвэрийн тоо	3-аас доошгүй	1	Энэ ажлын хүрээнд барилгын чиглэлийн хэд хэдэн компаниудын төслүүдийг санхүүжүүлэх хүсэлтийг Хөгжлийн банкинд уламжилснаар “Эрэл” ХХК-ийн угсармал барилгын үйлдвэрийн шинэчлэлийн ажил бүрэн дуусч, туршилт тохируулга хийгдсэн тул 2017 оны 12 дугаар сарын 15-нд үйлдвэрийн нээлтээ хийсэн байна. /30 хувь/				
48	8.5 БХБЯ	Улаанбаатар хот болон аймгуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан цэвэрлэх байгууламжуудыг шинэчлэх	Шинээр барих цэвэрлэх байгууламжийн тоо	6	1	Улаанбаатар хот болон аймгуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан цэвэрлэх байгууламжуудыг шинэчлэх ажлын хүрээнд 2 дэд арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн ба 1 зорилт болох 20000 м <sup>3</sup> бохир ус цэвэрлэх байгууламж барих ажил “Буянт-Ухаа” орон сууцны хороололд хийгдсэн, 2 дахь зорилтын хүрээнд Орон нутагт цэвэрлэх байгууламжын сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй байна.	100	70	40	40
49	8.6 БХБЯ	Сумын төвийн дэд бүтцийг сайжруулах ажлыг үргэлжлүүлэх	Хамрагдах сумын тоо	16	10	Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр, Дундговь аймгийн Өлзийт, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Өвөрхангай аймгийн Богд, Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур, Төв аймгийн Лүн, Увс аймгийн Тэс, Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо, Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сум зэрэг 10 сумын дэд бүтэцийг сайжруулан ашиглалтад оруулсан байна.	100	70	70	70



**Зорилт 9. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулж, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална.**

50	9.1 БОАЖЯ	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	5	4	Байгаль хамгаалах санг, Байгаль орчин, уур амьсгалын сан болгон өөрчлөхөөр “Засгийн Газрын тусгай сангийн тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулж, УИХ-ын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн чуулганы хуралдаанаар “Засгийн Газрын тусгай сангийн тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль болон уг хуультай дагалдан 4 хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг хэлэлцэж, нэгдсэн чуулганаар батлуулжээ.	100	70	70	70
51	9.2 БОАЖЯ	Казиногийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	БОАЖ-ын сайдад танилцуулснаар хэвлүүлэн, шинээр байгуулагдсан Засгийн газрын болон ажлын хэсгийн гишүүдэд Казиногийн тухай хуулийн төслийн мэдээллийг хүргэхэд ашиглав. Хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулсан ба хэлэлцүүлэг хүлээгдэж байна.	100	100	100	100
52	9.3 БОАЖЯ	Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлж, хамгаалалтын арга хэмжээг сайжруулах	Тусгай хамгаалалтад авах газар нутгийн хэмжээ мян.га	600 –гаас доошгүй	754	Засгийн газрын 2017 оны 91 дүгээр тогтоолоор Тост, Тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газрын хилийн цэсийг 743058.0 га талбайгаар, Ноён уулын байгалийн нөөц газрыг 11187.0 га, Ноён уулын дурсгалт газрыг 650.0 га талбайгаар хилийн заагийг тогтоолоо. Нийт 3 аймгийн 3 сумын <b>754,895.0га</b> буюу нийт газар нутгийн 0.44%-ыг улсын тусгай хамгаалалтад авч, нийт газар нутгийн хэмжээг 17.85%-д хүрсэн байна.	100	100	100	100
53	9.4 БОАЖЯ	Гидрогеологийн хайгуулын судалгаа хийж, бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв, цөөрөм байгуулах, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлэх	Хайгуул, судалгааны ажлын тоо	1	1	Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сум/-ын төвөөс 1.2-1.5 км зайд хүн амын унд ахуйн стандартад нийцсэн усны ордыг нээн илрүүлж, хээрийн ажилд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж, олборлолтод бэлтгэсэн цооногуудыг орон нутагт хүлээлгэн өгсөн байна. /100 хувь/	100	100	100	100
			Шинээр байгуулах хөв, цөөрмийн тоо	3	3	Дорнод аймгийн Халх гол сумын төвд, Төв аймгийн Зуунмод суманд цэцэрлэгт хүрээлэн бүхий хөв, цөөрөм, Увс аймгийн Бөхмөрөн суманд Хотгорын хөв цөөрмийг орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр нийт <b>3 хөв цөөрөм</b> барьж байгуулсан байна. /100 хувь/				
			Хамгаалалт хийх булаг шандны тоо	100-гаас доошгүй	132	Усны нөөцийг хамгаалах, булаг шандны эхийг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын хүрээнд орон нутгийн төсвөөр 21 аймаг, нийслэлийн хэмжээнд нийт <b>132</b> булаг, шандыг хашиж хамгаалах ажлыг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Нийтдээ урьдчилсан байдлаар 196.85 сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс зарцуулжээ. /100 хувь/				
54	9.5 БОАЖЯ	Түүхий нүүрсний хэрэглээг бууруулах, сэргээгдэх эрчим хүч, цэвэр түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар агаарын чанарыг сайжруулах	Цахилгааны урам шуулал болон хөнгөлөлттэй үнээр сайжруулсан түлш авах өрхийн тоо	40,000-аас доошгүй	1600 өрх	2017 онд гэр хорооллын <b>114512</b> хэрэглэгчдэд 3,363 сая төгрөгийн цахилгааны хөнгөлөлт үзүүлсэн байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны 2016 оны 02 дугаар тогтоолд “Зорилтот бүлэгт сайжруулсан зуух, боловсруулсан түлшийг олгох”-оор шийдвэрлэж, арга хэмжээг зохион байгуулахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар зохион байгуулсан. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын зорилтот бүлгийн 1600 өрхийг боловсруулсан түлшээр, 390 өрхийг цахилгаан халаагуураар хангах ажлыг зохион байгуулсан байна.	100	100	70	70
55	9.6 БОАЖЯ	Ойг хамгаалах, ойжуулах, нөхөн сэргээх ажлыг чанаржуулж, хүлэмжийн хийн шингээх чадварыг нэмэгдүүлэх	Ойжуулах, ойн зурвас байгуулах талбайн хэмжээ мян.га	1000-аас доошгүй	2060	Улсын төсвийн хөрөнгөөр ойн нөхөн сэргээлтийн ажлыг нийт <b>891 га-д</b> гүйцэтгэсэн. Үүнээс 245 га талбайд ойжуулалтын ажил, 1715 га талбайд байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил, 100 га-д ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн дагуу ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэсэн байна. /100 хувь/	100	100	70	70
			Хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтыг хязгаарлах ажил гүйцэтгэх талбайн хэмжээ, мян.га	200-гаас доошгүй	229	Архангай, Завхан, Өвөрхангай, Увс, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, Дархан-Уул аймгийн зарим сумд, Нийслэлийн ногоон бүс, Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын ойн санд 171,8 мянган га талбайд, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Төв, Дархан-Уул, Булган, Орхон, Архангай аймгийн зарим сумд, Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд 57,7 мянган га талбайд, нийт <b>229,5 мянган га</b> талбайд Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажлыг 2017 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр ажлыг зохион байгуулсан байна. /100 хувь/				

			Ойн цэвэрлэгээ хийх талбайн хэмжээ, мян.га	34	-	Ойн цэвэрлэгээ хийх талбайн хэмжээ урьдчилсан байдлаар 34 мян.гад аймаг, сумын ИТХ-аас ойн мэргэжлийн аж ахуйн нэгж, ойн нөхөрлөлүүд мод бэлтгэлийн гэрээгээ байгуулан, мод бэлтгэлийн талбай тусгаарлалт хийлгэж, ойн цэвэрлэгээний ажил хийсэн байна. Үр дүн эцэслэн гараагүй байна. /50 хувь/				
56	9.7 БОАЖЯ	Аялал жуулчлалын төв замын дагуу түр буудаллах цэг, үйлчилгээний цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах	ТЭЗҮ-ийг боловсруулах цогцолбор төвийн тоо	4	4	Авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборын А, В, С ангиллын ТЭЗҮ-ийг бүрэн боловсруулсан бөгөөд босоо тэнхлэгийн дагуух 1020 км автозамын 200 км тутамд буюу 4 байршилд цогцолбор байгуулах бүрэн боломжтой болсон байна. Аялал жуулчлалын төв замын дагуу түр буудаллах цэг, үйлчилгээний цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах арга хэмжээнд нийтдээ 90.0 сая төгрөгийг улсын төсвөөс зарцуулсан байна.	100	100	100	100
57	9.8 БОАЖЯ	Хот, суурин газрын агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлж, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичгийн, аюултай хог хаягдлын үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэгчийг бүртгэх, үйл ажиллагаа эрхлэх маягтын төслүүдийг боловсруулж, БОАЖС-ын 2017 оны А/349, А368 дугаар тушаалаар батлуулсан байна.	70	70	70	70
58	9.9 БОАЖЯ	Байгаль хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг арвижуулах, нөхөн сэргээх ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоо, үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах	Шинээр бий болох ажлын байрны тоо	200	80	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “Ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлж нутгийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Сэлэнгэ сумын Түнхэл сумын 7 нөхөрлөлийг чадавхижуулах замаар амьжиргааг дээшлүүлж, шинээр 80 гаруй ажлын байрыг бий болгон ажилласан байна.	70	70	40	40
<b>Зорилт 10. Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлж, гамшгийн үеийн бэлэн байдлын түвшинг дээшлүүлнэ.</b>										
59	10.1 ОБЕГ	Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн хор уршгийг арилгах, аврах, гал унтраах ангийн чадавхыг сайжруулах	Ашиглалтад орох аврах, гал унтраах ангийн тоо	6	5	Дархан-Уул аймагт 3.3 тэрбум, Завхан аймагт 2.7 тэрбум, Говь-Алтай аймагт 3.3 тэрбум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд 3.3 тэрбум, Хэнтий аймгийн Бэрх тосгонд 2.1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий Гал унтраах, аврах ангиудын барилгын ажлыг дуусгаж Улсын комисст хүлээлгэн өгчээ. Багахангай дүүрэгт дэх гал унтраах ангийн барилгын ажил 2017 онд улсын төсвөөс 383 сая төгрөгийн санхүүжилт буюу барилгын 68.0 хувийн санхүүжилтийг шийдсэн ажил 2018 онд дуусахаар байна.	100	100	100	100
60	10.2 ОБЕГ	Онцгой байдлын албаны аврах, гал унтраах техник, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх	Хэрэгжүүлэх төслийн тоо	3-аас доошгүй	3	1. Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 941 сая төгрөгийн өртөг бүхий машины сэлбэг, хэрэгслийг авч Онцгой байдлын ерөнхий газрын анги салбаруудад хуваарилжээ. 2 “Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийг 3.5 сая ам.долларын санхүүжилтийн хүрээнд /Жайка/-тай хамтран хэрэгжүүлж байна. 3.“ 3 сая ам.доллар санхүүжилтийн хүрээнд Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлж байна.	100	100	100	100
<b>ДӨРӨВ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН БОДЛОГО</b>										

**Зорилт 11. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулж, боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ая тухтай сурч, боловсрох орчныг бүрдүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.**

61	11.1 БСШУСЯ	“Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувийг нэмэгдүүлэх	Хамран сургалтын бохир жин, хувиар	79.2	82.7	Улсын хэмжээнд 2017-2018 оны хичээлийн жилд 256'720 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулснаар хамран сургалтын <b>бохир жин 82.7 хувьд</b> хүрсэн байна. /100 хувь/	100	100	70	100
			Ашиглалтад оруулах цэцэрлэгийн тоо	12	24	Улсын төсөв, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр болон концессын гэрээгээр нийт 2525 хүүхдийн хүчин чадал бүхий 24 цэцэрлэг ашиглалтад орсон бол гадаадын зээл, тусламжийн эх үүсвэрээр нийт 675 хүүхдийн хүчин чадал бүхий 8 цэцэрлэгийг ашиглалтад оруулсан байна. /100 хувь./				
			Шинээр байгуулах байгууллагын цэцэрлэгийн тоо	10	11	Нийт 11 байгууллагын дэргэд цэцэрлэг болон салбар бүлэг шинээр байгуулан 1525 хүүхдийг хамруулсан байна. Үүнд: Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 180 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 80 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, Хууль, зүй, дотоод хэргийн яам, Гадаад харилцааны яам, Тагнуулын ерөнхий газрын 540 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, “ТЭЦ-3”-ын 180 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, Хуримын ордны 25 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, Хан-Уул дүүргийн ЗД-ын ТГ-ын дэргэд 180 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, МУБИС-ийн 90 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, Санхүү, эдийн засгийн их сургуулийн 70 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, Цагдаагийн академийн 180 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг. /100 хувь/				
62	11.2 БСШУСЯ	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны хүртээмж, орчин нөхцөлийг сайжруулан хүүхдийн ая тухтай сурч, хүмүүжих орчныг бүрдүүлэх	Шинээр ашиглалтад оруулах сургуулийн тоо	23	22	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 12.440 хүүхдийн хүчин чадалтай 22 сургуулийн барилга, 500 хүүхдийн ортой 4 сургуулийн дотуур байрны барилга, 2 спорт заал усан бассейны барилга ашиглалтанд орсон байна. /100 хувь/	100	100	100	100
			Орчин нөхцөлийг сайжруулах дотуур байрны тоо	10	20	Нийт 20 дотуур байрны орчин нөхцлийг, 9 ерөнхий боловсролын сургуулийн ариун цэврийн байгууламжийг стандартын шаардлагад нийцүүлэн сайжруулсан байна. /100 хувь/				
63	11.3 БСШУСЯ	Ерөнхий боловсролын сургалтын шинэчлэлийн хүрээнд монгол хэлний хичээлийн хөтөлбөрт цогц үнэлгээ хийх, амьдрах ухааны хичээлийн хөтөлбөрийг шинээр боловсруулах	Үнэлгээ хийх ажлын явц, хувиар	100	100	Ерөнхий боловсролын сургалтын шинэчлэлийн хүрээнд монгол хэлний хичээлийн хөтөлбөрт цогц үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргасан байна. /100 хувь/	70	70	70	70
			Хөтөлбөр боловсруулах ажлын явц, хувиар	100	70	"Аюулгүй амьдрах ухааны сургалтын хөтөлбөр"-ийн төслийг мэргэжлийн байгууллагын оролцоотой боловсруулж, нээлттэй хэлэлцүүлгийг хийсэн байна. Хөтөлбөр эцэслэж гараагүй байна. /70 хувь/				
64	11.4 БСШУСЯ	“Боловсролын зээлийн сан”-гийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгож, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх	Зээлд хамрагдах оюутны тоо	20,000	22,913	2017 онд 20.000 оюутанд зээл олгохоор төлөвлөсөн хэдий ч 22.913 оюутанд 48 тэрбум төгрөгийн зээл, тусламж олгосон байна. Үүнд, амжилттай суралцаж байгаа магдлан итгэмжлэгдсэн 133 сургуулийн 5830 суралцагчдад 12.7 тэрбум төгрөг, багш мэргэжлээр элсэгчдийн 751-ээс дээш оноотой 2155 суралцагчдад 4.8 тэрбум төгрөг, Засгийн газар хоорондын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа 122 гадаадын суралцагчдад 667.5 сая төгрөг, Монгол Улсаас гадаад суралцаж байгаа 142 суралцагчдад 1.8 тэрбум төгрөг, орон нутагт хийх багшлах дадлагын тэтгэлэгт 704 суралцагчдад 327.1 сая төгрөг, Дэлхийн шилдэг 100 их сургуульд 239 суралцагчдад 14.6 тэрбум төгрөг, өндөр хөгжилтэй орны 226 магистр, докторт суралцагчдад 6.4 тэрбум төгрөг, төрийн албан хаагчдийн гэр бүлээс суралцаж байгаа 161 суралцагчдад 276 сая төгрөг, оюутны хөгжлийн зээлийг 2.353 оюутанд 4.8 тэрбум төгрөг, Оршин суугаа газраасаа 500км болон түүнээс хол байршилтай их, дээд сургууль, коллежид зохих журмын дагуу элсэн суралцагчдад өвлийн амралтаар орон нутаг руугаа явсан, ирсэн 2 талын зардлыг 10.981 оюутанд олгосон ба 1,033 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна.	70	100	100	100

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

65	11.5 БСШУСЯ	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	6	4	“Биеийн тамир, спортын хууль” /шинэчилсэн найруулга/-ийг Улсын Их Хурлын 2017 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаар Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлогын шинэчилсэн найруулгыг Засгийн газрын 2017 оны 295 дугаар тогтоолоор, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжил, оролцоог дэмжих Үндэсний хөтөлбөр”-ийн төслийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран боловсруулж, Засгийн газрын 2017 оны 321 дүгээр тогтоолоор, “Спортыг дэмжих сан”-гийн хөрөнгийг зарцуулах журмыг Засгийн газрын 2017 оны 23 дугаар тогтоолоор тус тус баталсан байна. Соёлын тухай хуулийг шинэчлэн батлуулах, Музейн тухай, Киноны тухай зэрэг хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг БСШУС-ын сайдын тушаалаар тус тус байгуулан ажиллаж байна.	70	70	70	70
66	11.6 БСШУСЯ	Дэлхийн шилдэг сургуулиудад бакалавр, магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах оюутныг ил тод, нээлттэй сонгон шалгаруулах тогтолцоог бүрдүүлэх	Хөтөлбөрт хамрагдах оюутны тоо	225	239	Сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг яам, их, дээд сургууль, коллежийн болон олон нийтийн цахим хуудсаар нээлттэй зарлаж, олон улсын боловсролын яармаг, нээлттэй хаалганы өдөрлөгүүдэд мэдээлсэн. Хөтөлбөрт 225 оюутан хамрагдахаас 239 оюутан хамрагдсан байна. Бүртгэлийг 100 хувь онлайн хувилбарт шилжүүлсэн байна.	100	100	100	100
67	11.7 БСШУСЯ	Оюутан суралцах хугацаандаа цагийн ажил, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр “Орлоготой оюутан” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	БСШУСЯ-наас “Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийг боловсруулан Засгийн газрын 2016 оны 178 дугаар тогтоолоор батлуулсан боловч хөтөлбөрт тусгагдсан оюутны цагийн ажил, хөдөлмөр эрхлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг судалж бий болгох талаар тодорхой ажил хийгдээгүй байна.	100	100	70	70
68	11.8 БСШУСЯ	“Монгол судлал”-ыг бодлогоор дэмжиж, тогтвортой хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	Ерөнхий сайдын дэргэдэх Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 тогтоолоор тухайн оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 20 ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ба нийт 472.2 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Мөн Монгол судлалыг хилийн чанадад хөгжүүлэх, сурталчлах бодлогын хүрээнд дараах шинэ төсөл, хөтөлбөрүүдийг 2017 оноос эхлүүлсэн байна. Үүнд: Олон улсын Монгол судлаачдыг дэмжих хүрээлэнтэй хамтран монгол ахуй, соёл, өв уламжлалтай танилцах зуны сургалтыг гадаадын монгол судлалын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын дунд 2017 оны 8 дугаар сард Монгол Улсад зохион байгуулсан. Монгол судлаачдын Европын бүсийн анхны чуулганыг Санкт Петербург хотноо 2017 оны 4 дүгээр сард, Азийн бүсийн чуулганыг Бээжин хотноо 2017 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулсан. Хилийн чанад дахь монгол хүүхдүүдийн эх хэл, соёлоо сэргээх, түүхээрээ бахархах сэтгэлийг нь дэмжих зорилготой “Эх түүхийн олимпиад”-ыг 2017 оны 12 дугаар сард анх удаа зохион байгуулсан байна.	100	70	70	70
69	11.9 БСШУСЯ	Үндэсний бахархал, эх оронч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд чиглэсэн түүхэн сэдэвт бүтээл туурвихад дэмжлэг үзүүлэх	Түүхэн сэдэвт уран бүтээл туурвих ажлын явц, хувиар	100	70	2017 онд “Монгол орон ба Монголчууд III” түүхэн гэрэл зургийн цомог, “Эцэг өвгөдийн гэрээслэл” түүхэн драмын жүжиг, “Манлайбаатар” дуулалт жүжиг, “Эрдэнэ тээлийн уянга” дуурийг туурвихад Соёл урлагийг дэмжих сангийн санхүүжилтээс 79,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. БСШУС-ын яамны 2017 оны төсвийн саналд Соёл, урлагийн бодлогын газраас Түүхэн сэдэвт уран сайхны кино бүтээх төсвийн саналыг хүргүүлсэн ч түүхэн кино бүтээх санхүүжилт тусгагдаагүй байна.	70	70	70	70

70	11.10 БСШУСЯ	“Спортыг дэмжих сан” байгуулж, сангийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	Засгийн газрын 2017 оны 23 дугаар тогтоолоор “Спортыг дэмжих сан”-гийн хөрөнгийг зарцуулах журмыг батлуулсан. 2017 онд 1 тэрбум төгрөг төсөвлөгдсөнөөс 10 төсөлд 599.9 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна. Үлдэгдэл 400.0 сая төгрөгийг Сангийн сайдын төсвийн зориулалтыг өөрчлөн зарцуулах тушаалаар олимп, тив, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд амжилттай оролцсон тамирчдын мөнгөн шагналд зарцуулсан байна.	100	100	100	100
<b>Зорилт 12. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, шинжлэх ухаан, технологийн салбарын үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлнэ.</b>										
71	12.1 БСШУСЯ	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийг хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, нэгж судлаач, эрдэмтэнд ногдох хувьсах зардлыг бууруулахгүй байх	Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зардлын улсын төсөвт эзлэх хэмжээ, хувиар	0.2	0.15	2017 оны улсын төсөвт эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зардалд 10.3 тэрбум төгрөг батлагдсан. Энэ нь улсын төсвийн 0.15 хувийг эзэлж байна. Эрдэм шинжилгээний ажлын зардал өмнөх оныхоос 1.1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж, нэгж судлаачид ноогдох эрдэм шинжилгээний зардал 4.7 сая төгрөг болсон. Энэ нь өмнөх оны дунджаас 500.0 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн дүнтэй байна.	100	100	100	70
72	12.2 БСШУСЯ	Гадаадад эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлж байгаа монгол эрдэмтдийг дотоодын судалгааны ажилд оролцуулах, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	40	Гадаадад эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлж байгаа монгол эрдэмтдийг дотоодын судалгааны ажилд оролцуулах, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх гэж төлөвлөсөн боловч дотоодын судалгааны ажилд оролцож байгаа эрдэмтэд, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлж байгаа эрдэмтдийн талаар тайланд тусгаагүй байна.	70	70	70	40
73	12.3 ХХМТГ	Ази, Европыг холбосон өндөр хурдны сүлжээгээр дамжих мэдээллийн урсгалыг нэмэгдүүлж, олон улсын интернэтийн шинэ дамжлага гарцтай болох	Дамжлага гарцын тоо	4	2	Алтанбулаг, Замын-Үүд чиглэлийн 2 дамжлага гарцаар “Жемнет” ХХК олон улсын транзит мэдээллийн урсгалыг дамжуулж байна. Харин “Мобинетворк” ХХК, “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК 2017 онд технологийн өргөтгөл хийж гарцын тоог 2-оор нэмэгдүүлэх техникийн боломжийг бүрдүүлсэн хэдий ч эдгээр компаниудын олон улсын мэдээллийн транзит урсгал дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх А зөвшөөрлийг ХХЗХ-ны 2017 оны 7 дугаар тогтоолоор цуцалсан нь уг арга хэмжээний хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлжээ. 50 хувь	40	70	70	40
			Мэдээллийн урсгалын нэмэгдэх хэмжээ	2 дахин	Нийт хүн амын 70 хувийг өндөр хурдны интернэтийн сүлжээнд холбогдох боломжийг бүрдүүлж, газар нутгийн байршлаас үл хамааран ижил үнэ, тарифыг мөрдөж, Ази, Европыг холбосон мэдээлэл дамжуулах өндөр хурдны сүлжээгээр дамжих мэдээллийн урсгалыг нэмэгдүүлэх бөгөөд Монгол Улсаар дамжин өнгөрч буй транзит урсгалын хэмжээ нь “нууц”-ын зэрэглэлд хамрагддаг тул нарийн тоо хэлэх боломжгүй байна.					
74	12.4 ХХМТГ	Монгол контентыг хөгжүүлж, интернэтийн дотоод урсгалын хэмжээг нэмэгдүүлэх, гадаад зах зээлд экспортлох боломжтой программ хангамж, техник хангамжийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх	Интернэтийн дотоод урсгалын нэмэгдэх хэмжээ, хувиар	20	10	Монгол контентыг хөгжүүлж, интернэтийн дотоод урсгалын хэмжээг нэмэгдүүлэх” арга хэмжээний хүрээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна. Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2017 оны А/30 дугаар тушаалаар “Тоон контентийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Монгол програм хангамжийг экспортлох арга хэмжээг 1.38 тэрбум төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн боловч санхүүжилтийн хүндрэлээс шалтгаалан хэрэгжээгүй.	70	40	40	40
75	12.5 БСШУСЯ	Гарааны компанийг байгуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, төрөөс дэмжлэг үзүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	Шаардлага хангасан инновацийн төслийг нэгдсэн мэдээллийн санд оруулан бүртгэж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 11 гарааны компани байгуулахыг зөвшөөрсөн дүгнэлтийг хүргүүлж, 32 инновацийн төсөлд 811.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Гарааны компанийг байгуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар хийгдсэн ажил тайланд тусгаагүй байна.	70	70	70	70

76	12.6 БСШУСЯ	Шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн бүтэц, шинжилгээ, судалгаа, үйл ажиллагааны чиглэл, орон тоог оновчтой болгож, менежментийг сайжруулах	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлогын шинэчилсэн найруулгыг Засгийн газрын 2017 оны 295 дугаар тогтоолоор баталсан. Энэхүү бодлогод салбарын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиглэл, менежментийг сайжруулах чиглэлээр тодорхой зорилт арга хэмжээнүүд тусгагдсан байна.	70	70	70	70
<b>Зорилт 13. Хүн амд чанартай, тэгш, хүртээмжтэй эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хүргэж, эх орондоо оношлуулах, эмчлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлнэ.</b>										
77	13.1 ЭМЯ	Эх, хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар эх, нялхсын болон 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах	100,000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн түвшин, промилль	27.9	26.9	2017 онд улсын хэмжээнд эхийн эндэгдлийн 20 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 26.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 21.7 буюу 18 тохиолдлоор буурсан байна. /100 хувь/	100	100	100	100
			1000 амьд төрөлтөд нялхсын эндэгдлийн түвшин, промилль	14	10.8	2017 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 1,009 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.6 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 3.2 (306 тохиолдол)-оор буурсан байна. /100 хувь/				
			1000 амьд төрөлтөд 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин, промилль	16.7	12.6	Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1,244 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.7 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 384 тохиолдлоор буюу 4.1-ээр буурсан үзүүлэлттэй байна. /100 хувь/				
78	13.2 ЭМЯ	Элэгний вируст хепатитийн халдварыг эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээнд хүн амыг хамруулж, эмчилгээг эрчимжүүлэх	Оношлогоонд хамрагдах иргэдийн эзлэх хувь	100	70	Хепатитийн В, С вирусийн илрүүлэг, вирусийн идэвхжлийг тодорхойлох шинжилгээг 40-65 насны зорилтот бүлгийн хүн амыг хамруулахаар сонгон 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар хепатитийн В, С вирусын эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээнд нийт 353,445 хүн хамрагдсан байгаа нь хамрагдвал зохих 40-65 насны хүн амын 47.1 хувийг эзэлж байна (аймгийн дундаж 60.4 хувь, нийслэл - 30.6 хувь). Мөн хепатитийн В вирус илрээгүй иргэдийг сайн дурын дархлаажуулалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулж, нийт 73,869 гаруй иргэдийг хамруулсан. 2017 оны байдлаар С вирусын халдварын эсрэг эмчилгээнд нийт 20,288 даатгуулагч хамрагдаад байгаа бөгөөд Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас эдгээр иргэдийн эмчилгээнд 32,857 хайрцаг эмийн төлбөрт нийт 9.7 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтийг олгоод байна.	70	70	70	70
79	13.3 ЭМЯ	Гемодиализын тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд нэмэгдүүлэх	Эмчилгээнд хамрагдах өвчтөний тоо	616	642	Хувийн хэвшлийн 7 эмнэлэгтэй “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаар дамжуулан гемодиализ эмчилгээг санхүүжүүлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн байгууллагаар 154 иргэн үнэ төлбөргүй эмчилгээ, үйлчилгээнд хамрагдсан. Нийслэл хотод 123, үүнээс хувийн хэвшилд 48 аппарат, 20 аймагт 51 аппарат, нийт улсын хэмжээнд 174 гемодиализын аппаратаар 642 иргэн гемодиализ эмчилгээнд хамрагдаж байна	100	100	100	100
80	13.4 ЭМЯ	Эх орондоо оношлуулах нөхцөлийг сайжруулж, гадаад оронд эмчлүүлэх иргэдийн тоог бууруулах бодлого хэрэгжүүлэх	Үндэсний оношлогоо эмчилгээний төвийн барилгын ажлын явц, хувиар; /одоогийн түвшин 5.0/	50	70	Дараах 9 төрлийн өвчнийг эх орондоо эмчилдэг болсон. Түүнчлэн элэг, бөөр, ясны чөмөг шилжүүлэн суулгах мэс ажилбарын зардлыг төрөөс 100 хувь харуцаж байна. Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв (ҮОЭТ)-ийн барилга угсралтын ажил хуваарийн дагуу хийгдэж, гүйцэтгэл 70 хувьтай байна.	100	100	100	100
81	13.5 ЭМЯ	Осол гэмтэл, түлэнхийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх	Түлэнхийн үндэсний төвийн барилгын ажлын явц, хувиар; /одоогийн түвшин 30.0/	80	50	Барилгын угсралтын ажлын А, С блокны ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд А блокын 5 давхрын ажил дууссан байна (гүйцэтгэл 70 хувь), Б блокын зоорь болон 2 давхрын цутгалтын ажил дууссан (гүйцэтгэл 30 хувь). 2017 онд улсын төсвөөс 500.0 сая төгрөгийн санхүүжилт Түлэнхийн төвийн барилгын ажилд зарцуулагдсан. Засгийн газрын 2016 оны 56 дугаар тогтоолоор Түлэнхийн төвийн барилгын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэсэн. Арабын эдийн	40	70	70	40



Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

						засгийн хөгжлийн Кувейтийн сангаас 8.0 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийг олгохоор болж, 6.8 сая ам.долларыг барилгад, 1.2 сая ам.долларыг тоног төхөөрөмжид зарцуулахаар болсон байна.				
82	13.6 ЭМЯ	Эмнэлгийн аюултай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хүрээнд бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв болон аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дэргэд хог хаягдлыг түр хадгалах байгууламжийг барих	Шинээр байгуулах байгууламжийн тоо	6	3	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж байгаа “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5”-ын Эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төслийн хүрээнд Өмнөговь, Ховд аймгийн Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдлын барилга байгууламжийг нийт 371.0 сая төгрөгөөр барьж байгуулжээ.	70	70	70	70
83	13.7 ЭМЯ	Оношлогоо, эмчилгээний заавар, стандартыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж, эрүүл мэндийн чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах стандарт, зааврын тоо	15	19	2017 онд бүтэц, үйл ажиллагааны 7 стандарт, эрүүл мэнд, оношилгоо, эмчилгээний 19 стандарт, заавар шинээр батлагдсан байна.	100	100	100	100
84	13.8 ЭМЯ	Үндэсний эмийн үйлдвэрүүдэд “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” /GMP/-ыг нэвтрүүлж, чанарын баталгаатай эм, эмнэлгийн хэрэгслэр иргэд, эрүүл мэндийн байгууллагыг хангах	“Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” /GMP/-ын батламж олгох үйлдвэрийн тоо	2	1	Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/348 дугаар тушаалаар “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” (GMP)-ын батламж олгох журам” баталсан. “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” (GMP) сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулж, GMP шинжээч, МХЕГ-ын байцаагч, эмийн үйлдвэрийн менежер зэрэг 50 хүнийг хамруулсан. “Нахиа” эмийн үйлдвэрт “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” (GMP)-ын батламжийг олгож, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/492 дугаар тушаалаар баталгаажуулсан байна.	70	70	70	70
85	13.9 ЭМЯ	Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношлогоо, шинжилгээнд үе шаттайгаар хамруулах	Шинжилгээнд хамрагдах хүний тоо	125,000	41,276	Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн. 2017 оны байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 32, орон нутагт 45 хувийн хэвшлийн болон төрийн эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан. Нийт 41,276 даатгуулагч урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулсан. Мөн гепатитийн В, С вирусын эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээнд нийт 353,445 хүн хамрагдсан байгаа нь хамрагдвал зохих 40-65 насны хүн амын 47,1 хувийг эзэлж байна.	70	70	70	70
86	13.10 ЭМЯ	Өндөр өртөгтэй оношлогоо, шинжилгээ, мэс заслын зардлыг бууруулах бодлого хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	Өндөр өртөгтэй оношилгоо, эмчилгээ, мэс заслын тусламж, үйлчилгээний зардалд үнэлгээ хийх, бодит өртгийг тооцох ажлын хүрээнд нийт 484 нэр төрлийн эмнэлгийн хэрэгслийг 612 нэр төрөл болгон нэмэгдүүлж, сайдын тушаалын төсөл боловсруулан ХНХЯ, ЭМЯ болон СЯ-наас санал авсан. 2017 онд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн зардалд 30.5 тэрбум төгрөгийг 18,570 даатгуулагчдад олгосон байна.	70	70	70	70
87	13.11 ЭМЯ	Багийн эмч болон хотын алслагдсан хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвийг унаагаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	2017 оны Эрүүл мэндийн сайдын багцаас нийт 190 автомашин худалдан авч нийт 5.3 тэрбум төгрөг зарцуулсан ,Нийслэлийн Хан-Уул, Баянзүрх дүүргийн алслагдсан хороодын өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдэд 14 ширхэг Тоёота Пробокс автомашин хуваарилсан байна. Мөн 111 мотоцикл (96 баг, 5 хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төв)-ийг баг, алслагдсан хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвд хуваарилсан байна.	100	100	100	100

88	13.12 ЭМЯ	Хөдөөгийн хүн амд зориулсан явуулын үзлэг, оношлогоо, эмчилгээ хийх эмнэлгийн үйлчилгээг бий болгох	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	“Эрүүл мэндийн анхан болон олон нийтийн түвшинд мобайл технологийг нэвтрүүлэх нь” төслийн хүрээнд явуулын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай 23 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж, оношлуурыг Архангай, Баянхонгор, Булган, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс, Хөвсгөл, Говь-Алтай, Төв зэрэг 10 аймгийн сонгосон нэг сумын Эрүүл мэндийн төв, нийслэлийн Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн сонгосон 1 өрхийн Эрүүл мэндийн төвд хуваарилж, нийт 54,000 хүнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр нийт 19 аймгийн 275 сум, нийслэлийн 9 дүүргийн 323,804 иргэнийг хамруулж, 1,654 иргэнийг төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ авахаар холбогдох байгууллагуудад шилжүүлж, эмчилгээг хийсэн. Сүрьеэгийн өвчлөл өндөртэй Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дорноговь, Завхан зэрэг 5 аймагт сүрьеэгийн эрт илрүүлгийн үзлэгт 7,936 хүнийг, сүрьеэгийн тохиолдол илэрсэн илэрсэн 35 хүнийг эмчилгээнд хамруулсан. Мөн Дорнод, Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Цагааннуур, Ерөө, Алтанбулаг сум, Баянхонгор, Төв зэрэг 4 аймгийн 3,745 хүнийг сүрьеэгийн илрүүлгийн үзлэгт хамруулсан. Нийслэлийн 7 дүүргийн орон гэргүй хүмүүс, орцны жижүүр, хорих анги (18 анги), Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн иргэдийг хамруулж идэвхитэй илрүүлгийн үзлэгийг эрсдэлт бүлгийн хүн амд зохион байгуулж, нийт 27,292 хүнийг хамруулснаас 286 хүнийг эмчилгээнд хамруулжээ.	100	100	100	100
<b>Зорилт 14.Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг дэмжих бодлого явуулж, эрх зүйн орчныг сайжруулна.</b>										
89	14.1 ХНХЯ	Гэр бүл, Хүүхэд, залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг дэмжих бодлого хэрэгжүүлж, эрх зүйн орчныг сайжруулах	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	4	4	“Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийг Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор, “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль”-ийг УИХ-ын 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-ийг Засгийн газрын 2017 оны 321 дүгээр тогтоолоор тус тус баталсан байна. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг ХНХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны А/186 дугаар тушаалаар байгуулан ажиллаж төслийг Завхан, Дорнод, Дорноговь, Дархан-Уул аймгуудын залуучуудын бүсийн хэлэлцүүлэг, “Тогтвортой хөгжилд залуучуудын оролцоо” үндэсний чуулгыг зохион байгуулж хэлэлцүүлж, залуучуудын санал, зөвлөмжийг тусган боловсруулсан байна.	100	100	100	100
90	14.2 ХНХЯ	Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	3	4	2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр “Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэл” сэдэвт үндэсний хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан байна. Хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалын тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын төсөл, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль”-ийн төсөл, “НДС-гаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль”-ийн төсөл, “НДС-гаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль”-ийн төсөл, үзэл баримтлалын төслийг боловсруулсан байна.	100	100	100	100
91	14.3 ХНХЯ	Эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчийн цалин хөлсний ангилал, зэрэглэлийг боловсронгуй болгох бодлого хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчилж, цалин хөлсний оновчтой тогтолцоо бий болгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/04/, А/21 дугаар хамтарсан тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн төслийг эцэслэн боловсруулсан ч батлуулж хэрэгжүүлээгүй байна.	100	70	70	70

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

92	14.4 ХНХЯ	Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн бодлого боловсруулах	Шинээр боловсруулах хөтөлбөрийн тоо	1	1	“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний 5 дахь хөтөлбөр”-ийн төслийг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ын дагуу боловсруулан холбогдох судалгааг хийж, хэлэлцүүлгүүдийг үе шаттай зохион байгуулан саналыг тусган Засгийн газрын 2017 оны 243 дугаар тогтоолоор батлуулсан.	100	100	100	100
93	14.5 ХНХЯ	Бичил аж ахуйн нэгж, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зээлийн бодлогоор дэмжих	Шинээр боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо	2	0	Шинээр 2 эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах байсан боловч боловсруулаагүй байна.	70	40	40	40
			Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авах бичил аж ахуйн нэгж, иргэдийн тоо	6000	1915	Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 6000 бичил аж ахуйн нэгж, иргэдэд зээл олгохоор төлөвлөсөн ч 1915 аж ахуйн нэгж, иргэнд зээл олгосон байна.				
			Шинээр бий болох ажлын байрны тоо	10,000	6163	2017 онд 1915 зээлдэгчид 9.8 тэрбум төгрөгийн жижиг зээлийг олгосноор 6163 ажлын байр бий болсон байна.				
94	14.6 ХНХЯ	Хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлт ихтэй мэргэжлийн ур чадварыг богино хугацаанд олгох хөдөлмөр эрхлэлтийн болон үйлдвэрлэл дээрх сургалтыг зохион байгуулах	Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтад хамрагдах хүний тоо	5000	7224	Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолоор “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийг батлан гаргасан ба хөтөлбөрийн хүрээнд хүрээнд 3273 иргэнийг хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээнд, 523 иргэнийг үйлдвэрлэл дээрх сургалтад, 3428 иргэнийг мэргэжлийн болон давтан сургалтад, тус тус хамруулж ур чадвар эзэмшсэн 1377 иргэнийг тогтвортой ажлын байртай болгосон байна.	100	100	100	100
			Үйлдвэрлэл дээрх сургалтад хамрагдах хүний тоо							
95	14.7 ХНХЯ	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын удирдах ажилтан, багш нарыг чадавхижуулах	Сургалтад хамрагдах багшийн тоо Байгууллагын тоо	200 40 хүртэл	1629 86	2017 онд 86 сургалтын байгууллага, зургаан бүсийн арга зүйн төвүүдэд багш, арга зүйчийг хөгжүүлэх чиглэлээр 1629 багшийг сургалтад хамруулан мэргэшүүлсэн. Мөн 469 багшийг мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө мэдээллээр хангаж, 273 багш, арга зүйчдийг туршлага судлах аялалд хамруулж, зургаан Бүсийн арга зүйн төвүүдийн нийт 209 менежер арга зүйчид, мэргэжилтнүүдийг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулсан. Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол, төслийн хүрээнд Түнш байгууллагуудад гадаадын 12 техникийн зөвлөх ажиллаж, барилга, механикийн чиглэлээр нийт 8 удаагийн 60 багшид түгээн дэлгэрүүлэх сургалтыг Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудад зохион байгуулсан. ХБНГУ болон Сингапур улсад 4 удаагийн нарийн мэргэжлийн сургалт явагдсан ба нийт 25 багш, 7 аж ахуйн нэгжээс төлөөлөл хамрагдсан. Үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч багш бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд ХБНГУ-д 34 сургагч болон шалгагч багш, Монгол Улсад бэлтгэгдсэн 89 сургагч болон шалгагч багш, аж ахуйн нэгжийн дадлагажуулагч 273 багшийг тус тус бэлтгэсэн. Гамшигийн мэдлэг олгох, мэргэжлийн багш нарын чадавхи бэхжүүлэх сургалтанд нийт 86 багш, арга зүйчдийг хамруулж, гэрчилгээ олгосон.	100	100	100	100
96	14. ХНХЯ	“Итгэлийн зээл” олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	Бэлтгэл ажлын явц, хувиар	100	100	Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолоор “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд итгэлийн зээл буюу эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. Үүний хүрээнд 2017 онд 2151 иргэнд 5.05 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгосноор 2696 ажлын байр шинээр бий болсон байна.	100	100	100	100

97	14.9 ХНХЯ	“Насны хишиг”-ийг Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу олгох	Хамрагдах ахмад иргэдийн тоо	78.8	118.000	2017 онд насны хишгийг нийт 118 мянга гаруй ахмад настанд олгож улсын төсвөөс 19.6 тэрбум төгрөгийг зарцуулаад байна.	100	100	100	100
98	14.10 ХНХЯ	Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн дагуу хүүхэд харах үйлчилгээг үргэлжлүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, Сангийн сайдын 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний А/41, 89 тоот хамтарсан тушаалаар хүүхэд харах үйлчилгээнд хамруулах хүүхдийн тооны дээд хязгаарыг аймаг, нийслэлийн эрэлт, хэрэгцээтэй уялдуулан баталсан. Уг тушаалаар нийт 5275 хүүхдийг хамруулахаас 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 4948 хүүхэд /үүнээс хөгжлийн бэрхшээлтэй 138/ хамрагдсан байна. Хүүхэд харагчдыг чадавхижуулах сургалтын хүрээнд сургагч багшаар нийслэл, дүүрэг, төрийн бус байгууллагаас нийт 25 хүнийг бэлтгэж, хүүхэд харагч нарыг давтан сургах ажлыг 2017 оны 04-06 дугаар сард 9 дүүрэг, Өвөрхангай, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгуудад зохион байгуулж, 551 хүүхэд харагчийг хамруулж, давтан сургалтын гэрчилгээ олгосон. Бусад аймгуудад Хүүхэд харагч нарт зориулсан сургалтын жишиг хөтөлбөрийг, хүргүүлж, 986 хүүхэд харагч давтан сургалтад хамрагдсан байна.	100	100	100	100
<b>ТАВ. ЗАСАГЛАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ГАДААД БОДЛОГО, БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРЫН БОДЛОГО</b>										
<b>Зорилт 15. Хууль сахиулах үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг сайжруулж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгоно.</b>										
99	15.1 ХЗДХЯ	Хууль сахиулах үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг сайжруулах	Шинэчлэн найруулах хуулийн төслийн тоо	4	4	Цагдаагийн албаны тухай, Прокурорын байгууллагын тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Хилийн тухай зэрэг хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-аар хэлэлцүүлж батлуулсан байна. /100 хувь/	100	100	100	100
			Шинээр боловсруулах хуулийн төслийн тоо	2	2	Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-ын 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулсан. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг УИХ-аар 2017 оны 2 дугаар 9-ний өдрийн болон 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулсан. /100 хувь/				
100	15.2 ХЗДХЯ	Төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох, иргэний өмчлөх эрхийг баталгаажуулах чиглэлээр хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах	Шинээр боловсруулах хуулийн төслийн тоо	3	3	Иргэн, хуулийн этгээдийн хөдлөх, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн баталгааг хангах хүрээнд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж Засгийн газрын 2016 оны 12 сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжин, УИХ-д өргөн мэдүүлэв. /100 хувь/	70	70	70	70
			Шинэчлэн боловсруулах журмын тоо	3	2	“Монгол Улсын виз олгох журам” болон “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”-ын шинэчилсэн найруулгын 2 төслийг боловсруулсан байна. /70 хувь/				
101	15.3 ХЗДХЯ	Улсын бүртгэлийн ажиллагааг онлайн горимд шилжүүлж, “Нэг иргэн-нэг бүртгэл” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар бүртгэлийн тогтолцоог үе шаттай төгөлдөржүүлэх	Гадаад паспортын үйлчилгээнд цахим олголтын програмыг нэвтрүүлэх ажлын явц, хувиар	60	60	Гадаад паспорт олголтын програмыг боловсруулж, гадаад паспортыг 2017 оны 2 дугаар сараас цахим хэлбэрээр олгож, мэдээлэл програмаас шууд гардаг болсон. Гадаад паспорт олголтын хугацаа өмнөхөөс 4 дахин багассан ба иргэнд олгосон гадаад паспортын хугацаа системд бүртгэгдэж мэдээллийн сан үүсч, ингэснээр олгосон гадаад паспортын мэдээлэлд хяналт тавих боломж бүрдсэн байна. /100 хувь/	100	100	70	70
			Иргэдэд тоон гарын үсэг олгох бэлтгэл ажлын явц, хувиар	100	50	Ажлын явцыг сайжруулах, бүртгэлийн байгууллагад тоон гарын үсгийг хүсэлт гаргасан иргэдэд зөвшөөрөл өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. /50 хувь/				
102	15.4 ХЗДХЯ	Арбитрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	УИХ-ын 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Арбитрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, бусад дагалдах хуулийн төслийг хэлэлцүүлж, батлуулсан байна.	100	100	100	100

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

103	15.5 ХЗДХЯ	Гадаадын иргэнд үзүүлэх зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, бүртгэл, хяналтыг сайжруулах	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	2017 онд “Цахим иммигрэйшн” зорилтыг дэвшүүлж, энэ хүрээнд визийн зөвшөөрөл, хувийн урилга олгох үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх програм хангамжийн хэрэглэгчийн шаардлагыг боловсруулж, ашиглалтад оруулснаар evisa.mn хаягаар үйлчилгээг үзүүлж, тайлант хугацаанд нийт 58 хэрэглэгчийг бүртгэн 15 визийн хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.	100	100	100	100
104	15.6 ХЗДХЯ	Аж ахуйн нэгжтэй хамтарсан оёдлын болон шохойн чулууны үйлдвэрлэлийг өргөтгөж, ялтныг ажлын байраар хангах	Ялтныг ажлын байраар хангах хувь	59	62.4	2017 оны жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр барилгын материалын үйлдвэрлэлд 115, уул уурхайн олборлолт 49, оёдол 638, мод бэлтгэл, модон эдлэл 163, чулуун бүтээгдэхүүн 88, газар тариалан 77, мал аж ахуй 112, гар урлал 144, хэвлэх цех 37, туслах аж ахуйд 1797 гэрээгээр 170, өөрсдийн барьж буй барилгад 93, нийт 3483 хоригдлыг ажлын байраар хангасан бөгөөд нийт ялтныг 62.4 хувийг ажлын байраар хангасан дүнтэй байна.	100	100	100	100
105	15.7 Сангийн яам	Худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог боловсронгуй болгож, цахим хэлбэрээр зохион байгуулах	Нийт худалдан авалтад цахим худалдан авалтын эзлэх хувь	60	60	Улсын хэмжээнд цахим худалдан авалтын системд нийт 3581 урилга нийтлэгдсэн бөгөөд үүнээс нийт 2150 цахим тендер зарлагдсан байна	70	100	100	100
106	15.8 ТӨБЗГ	Төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын үр ашгийг дээшлүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	100	Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн борлуулалтын орлого 2016 онд 1,555.1 тэрбум төгрөг байсан бол 2017 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 1,797.8 тэрбум төгрөгт хүрч, 242.8 тэрбум төгрөгөөр, 2016 онд 1,105.2 сая төгрөгийн алдагдалтай байсан бол 2017 онд 3,442.7 сая төгрөгт хүрч цэвэр ашиг өмнөх оноос 3 дахин өссөн байна. Төрийн өмчийн 38 хуулийн этгээд 2016 онд ашигтай ажилласан бол 2017 онд 54 компани цэвэр ашигтай ажиллаж үр ашгийг дээшлүүлэх бодлого хэрэгжүүлсэн байна.	90	100	100	100
107	15.9 ШӨХТГ	Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, батлуулах	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	40	Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын 2017 оны А/01 тоот тушаалаар “Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах” ажлын хэсэг байгуулсан боловч Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр (Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр)-ийн төслийг боловсруулсан ч хөтөлбөр батлагдаагүй байна.	70	70	70	40
108	15.10 ЗГХЭГ	Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх механизмыг боловсронгуй болгох чиглэлээр холбогдох судалгааг хийж, шаардлагатай бол төрийн байгууллагын бүтэц, ажил үүргийн хуваарьт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	70	Үндэсний хөгжлийн газрын орон тоог нэмэгдүүлж, бүтэц, үйл ажиллагааны стратеги, чиг үүргийг шинэчлэн батлах саналыг УИХ-ын 2016 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” 69 дүгээр тогтоолын 3.1-д “төрийн албан хаагчдын тоог 2017 оны төсвийн жилд нэмэгдүүлэхгүй байх” гэсэн шаардлагын дагуу тухайн саналыг дэмжээгүй байна.	70	70	70	70
109	15.11 ХЗДХЯ	Төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтыг төгөлдөржүүлэх чиглэлээр Монгол Улсын Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж, төрийн байгуулалттай холбоотой хууль тогтоомжуудыг боловсронгуй болгох асуудлаар судалгаа,	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	100	40	Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын зөвлөмжийг үндэслэн УИХ-ын даргын 2017 оны 78 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд боловсруулж хуулийн төсөлд ХЗДХЯ-наас санал, дүгнэлтийн төсөл бэлтгэж хүргүүлсэн байна.	100	70	70	70

		шинжилгээ хийх, шаардлагатай бол холбогдох арга хэмжээ авах бэлтгэл ажлыг хангах											
<b>Зорилт 16. Энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, олон тулгуурт гадаад бодлого явуулж, хилийн чанадад амьдарч буй монгол иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах тогтолцоог сайжруулан, хөрш орнуудад хийх худалдааг өргөжүүлэх бодлого баримтална.</b>													
110	16.1 ГХЯ	Монгол-ОХУ- БНХАУ-ын Эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын төв байгуулах чиглэлээр ажиллах	ОХУ, БНХАУ-ын талтай хийх уулзалтын тоо	10	10	Эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Хөрөнгө оруулалтын төв байгуулах асуудлыг БНХАУ болон ОХУ-ын талд тавьж ажиллав. Тэргүүлэх чиглэлийн эхний төслийг хэрэгжүүлж эхэлсний дараа Хөрөнгө оруулалтын зураг төслийн хамтарсан төвийг Улаанбаатар хотод байгуулахаар зарчмын тохиролцоонд хүрсэн. “Хөрөнгө оруулалтын зураг төслийн төв”-ийг Засгийн газрын 2017 оны 262 дугаар тогтоолоор Гадаад харилцааны яамны дэргэд байгуулахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд уг тогтоолын хавсралтаар төвийн дүрмийг батлуулж, Гадаад харилцааны сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн Б/70 дугаар тушаалаар захирлыг томилон ажиллуулсан байна.	100	100	100	100			
111	16.2 ГХЯ	Олон улсын болон бүс нутгийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлэх	АНУ-ын Мянганы сорилтын корпораци етай байгуулах /хоёрдугаар компакт/ гэрээний тоо	1	1	МСК-ийн Монгол Улсыг хариуцсан баг 2017 оны 2, 5 дугаар сард Улаанбаатар хотноо ажиллаж, компакт гэрээний бэлтгэл ажлын хүрээнд Гадаад харилцааны сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн дэд сайд болон Нийслэлийн удирдлагатай уулзалт хийж, Хөрөнгө оруулалт, менежментийн хорооны шийдвэрийг танилцуулан компакт гэрээний ТЭЗҮ-ийн судалгаа, МУЗГ-аас компакт гэрээг боловсруулах болон хэрэгжүүлэх шатанд гаргах шаардлагатай байгаа хөрөнгө, санхүүжилт зэрэг асуудлаар санал солилцож, тохиролцоонд хүрсэн. “Компакт гэрээ боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх буцалтгүй тусламж, түүний гүйцэтгэлийн тухай” МУЗГ, АНУ-ын Мянганы сорилтын корпораци хоорондын хэлэлцээрийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр байгуулав. Мянганы сорилтын корпорацийн Захирлуудын зөвлөл 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, Монгол Улсыг хоёр дахь компакт гэрээ байгуулах боломжтой орноор дахин шалгаруулсан. /100 хувь/	100	100	100	100			
			Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын олон улсын судалгааны төв үүсгэн байгуулах хэлэлцээрт нэгдэн орох улсын тоо	2	2	Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төв (ОУСТ)-ийн гол зорилт болох ОУСТ-ийг үүсгэн байгуулах тухай Олон талт хэлэлцээрт Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудыг нэгдүүлэх ажлыг идэвхтэй зохион байгуулсны үр дүнд 2017 онд тус хэлэлцээрт Тажикистан, Кыргыз болон Балба Улс нэгдэн орж, уг хэлэлцээр 2017 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон. /100 хувь/							
112	16.3 ГХЯ	Хөрш орнуудад хийх худалдааг өргөжүүлэх бодлого баримтлах, гадаад худалдааг хөгжүүлэх зорилгоор чөлөөт бүс байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх	Замын-Үүд-Эрээний хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах ажлын явц, хувиар	40	30	БНХАУ-ын 58.8 сая ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр “Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл”-ийг 2014 оноос хэрэгжүүлж, 2017 онд Дулааны цахилгаан станц, усан хангамж, ариутгах татуургын систем барьж 2017 онд туршилт тохируулгын ажил хийгдсэн. Замын-Үүдийн хуучин цахилгааны дэд станцыг өргөтгөн 10кВт хүчин чадалтай цахилгаан дамжуулах шугам 2.8 км нэмж ашиглалтад оруулсан. Мөн 12.8 км автозам, холбооны ажил хийгдэж 2017 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Улсын комисс хүлээн авсан байна. Түүнчлэн хил дамнасан чөлөөт бүсийн техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулсан байна. /30 хувь/	70	70	70	70			
			ОХУ-тай хийх уулзалтын тоо	4	4	ОХУ-тай дараахь томоохон уулзалтыг хийсэн. Үүнд: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд, бизнес эрхлэгчид 2017 оны 2 дугаар сард ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Буриад Улсад айлчилсан,							



					1. “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг хамтран хөгжүүлэх талаар санал солилцсон. 2. Гадаад харилцааны дэд сайд тэргүүтэй ажлын хэсэг 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-26-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймагт ажиллаж, Монгол, Оросын хилийн Алтанбулаг-Хиагт боомтын хилийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа, боомтын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, хангамж, боомтын өнөөгийн үйл ажиллагаа, тулгамдсан асуудлаар зөвлөлдөх уулзалт хийсэн. 3. Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа Элчин сайд 2017 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр ОХУ-ын Гадаад хэргийн орлогч сайдтай хийсэн уулзалтаар Алтанбулаг, Хиагт хилийн боомттой холбоотой хоёр улсын гаалийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны баримт бичиг байгуулж ажиллах талаар санал солилцсон. 4. Улаанбаатар хотод 2017 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Монгол-Оросын хамтын ажиллагаа 2017” чуулга уулзалтад ОХУ-ын Холбооны Хурлын Холбооны Зөвлөлийн эдийн засгийн байнгын хорооны нэгдүгээр орлогч дарга, тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцсон. Чуулга уулзалтын үеэр “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх асуудлын талаар яриа, хэлэлцээ тус тус хийсэн байна.					
113	16.4 ГХЯ	Хилийн чанад дахь монгол иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах	Цахим консулын үйлчилгээг нэвтрүүлэх дипломат төлөөлөгчийн газрын тоо	4	42	2017 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн Дипломат төлөөлөгчийн газарт паспорт захиалсан иргэдийн материалыг цахимаар хүргүүлдэг болсноор хилийн чанадад байгаа иргэд ДТГ-т паспорт захиалаад 2-3 сар хүлээдэг байсан хүндрэлтэй байдал арилсан.	100	100	70	70
			Мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх ажлын явц, хувиар	10	-	Цахим консулын үйлчилгээ нэвтрүүлэх хүрээнд гадаад паспортыг цахимаар захиалах үйлчилгээг нийт 42 Дипломат төлөөлөгчийн газарт нэвтрүүлжээ.				
<b>Зорилт 17. Батлан хамгаалах салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулж, улс орныг батлан хамгаалах чадавхыг бэхжүүлнэ.</b>										
114	17.1 БХЯ	Батлан хамгаалах, энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох чиглэлээр эрх зүйн орчныг сайжруулах	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо		7	Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.1.3 дахь хэсэгт хамаарах тул нууцаар тайлагнана.	70	70	70	70
115	17.2 БХЯ	Зэвсэгт хүчний бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулан, бэлэн байдал, үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг нэмэгдүүлэх	Хуурай замын цэргийн бэлэн байдал, үүрэг гүйцэтгэх чадавхын өсөлт, хувиар		15	НУУЦ	100	100	100	100
			Зэвсэглэл, цэргийн техникийн чанар байдлын өсөлт, хувиар		23	НУУЦ				
116	17.3 БХЯ	Монгол Улсын агаарын хилийн хяналт, орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог сайжруулах, кибер аюулгүй байдлыг хангах, тогтолцоог сайжруулах, чадавхыг нэмэгдүүлэх	Агаарын хил, орон зайн хяналтын техник хэрэгслийн шинэчлэлт, хувиар		20	НУУЦ	100	100	100	100
117	17.4 БХЯ	НҮБ-ын мандаттай энхийг дэмжих болон олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх	Цэргийн атташетай болох улсын тоо		3	НУУЦ	100	100	100	100
			Энхийг дэмжих ажиллагааны чадавхын өсөлт, хувиар		20	НУУЦ				
118	17.5 БХЯ	Цэргийн байгууллагын эрдэм шинжилгээ, судалгааны чадавхыг сайжруулж, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх	Цэрэг, эх оронч үзэл, хүмүүжил олгох шинэ хөтөлбөрийн тоо		1	НУУЦ	100	70	70	70
			Туршилтын нэгдсэн лаборатори байгуулах ажлын явц, хувиар		5	НУУЦ				



