

ОЛОН УЛСЫН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР – 2014 ОНД

АХБ-ны Техник Туслалцааны төсөл хэрэгжүүлэх санамж бичиг гарсан./хэрэгжих хугацаа 2014-2 сараас 2015-12 сар/ Энэ хүрээнд:

- Аудитын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллийн технологи ба програм хангамжуудыг сонгох ба ашиглах урьдчилсан судалгаа хийх
- Санхүүгийн аудитын болон чанарын хяналтын үйл явц ба арга зүйг хянах, үнэлэх, аудитын сургалтын материалыг боловсруулж, сургалт зохион байгуулах.

Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийт 300.0 мян. Ам.долларын санхүүжилттэй төсөл хэрэгжинэ.

АХБ-наас Төрийн аудитын байгууллагад хэрэгжүүлэх Санхүүгийн аудитын чадавхийг бэхжүүлэх төслийн төлөвлөгөө

№	Арга хэмжээ	Хугацаа
1	Төслийн үзэл баримтлалын баримт бичгийг боловсруулж, АХБ-аар баталгаажуулах	2013 оны 8 сар
2	Төслийн санамж бичгийг боловсруулж, баталгаажуулах	2013 он 12 сар
3	Төслийг эхлүүлж, эхний ажлын уулзалтыг зохион байгуулах	2014 оны 4 сар
4	Ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах	2014 оны 5 сар
5	Сургалтын агуулга ба хуваарийг боловсруулах	2014 оны 7 сар
6	урьдчилсан судалгаанд чиглэн санхүүгийн аудитын болон чанарын хяналтын одоогийн хүрээ, үйл явц ба арга зүйг хянах, үнэлэх	2014 оны 10 сар
7	АДБОУС-ын шаардлагатай хэсгүүдийг орчуулах зэргээр сургалтын материалыг	2014 оны 11 сар
8	Санхүүгийн аудитын сургалт болон сургалтын дараах үнэлгээг хийх	2015 оны 4 сар
9	Аудитын чанарын хяналтын сургалт болон сургалтын дараах үнэлгээг	2015 оны 7 сар
10	Бодлогын зөвлөмжийг боловсруулах	2015 оны 9 сар
11	Сургалтуудыг зохион байгуулах	2015 оны 12 сар
12	I, II, III-р техникийн тайлангуудыг дуусгаж, хүлээлгэн өгөх	2015 оны 12 сар
13	Олон улсын санхүүгийн байгууллагаас санхүүжүүлсэн төслүүдийн аудитад зориулсан товч аудитын зааварчилгаа ба аудитын чанарын хяналтын гарын авлагыг боловсруулах	2016 оны 3 сар
14	Төслийн хураангуй болон техникийн тайлангуудыг багтаасан эцсийн тайланг боловсруулах, хүлээлгэн өгөх	2016 оны 3 сар