


"Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай"
УИХ-ын 2013 оны тогтоолын дагуу хийж буй дүн шинжилгээний
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2013.11.18

№	Хийж гүйцэтгэх ажил	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Хамтран гүйцэтгэгч
1	Дүн шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах	XI/18-21	Б.Баттуяа Г.Гүнжидмаа Л.Эрдэнэчулуун Д.Цэрэндорж Д.Баттулга С.Зоригт	Аудитор, шинжээчид
2	Зардлын тооцоо гаргаж, төсөв хийн танилцуулах	XI/18-21	Б.Баттуяа Д.Цэрэндорж	
3	Орон нутагт явах маршрут болон орон нутгийн багт ажиллах ЗДТГ-ын мэргэжтнүүдийн судалгаа авах, ажлын байр, автомашин, хэмжилт хийх багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрмжийг бэлтгүүлэх ажлыг аймгийн Ерөнхий аудитортой ярьж, судалгаа гарган, танилцуулах	XI/18-25	Д.Цэрэндорж	Аймаг, нийслэлийн Ерөнхий аудиторууд
4	ҮАГ-ын ажилтнууд болон аймаг, нийслэлийн аудитын газрын ажилтнуудыг өөр аймагт томилон ажиллуулах хуваарь гарган, орон нутагт ажиллах баг бүрэлдэхүүнийг тогтоож, батлуулах	XI/26-27	Б.Баттуяа Д.Цэрэндорж	Аймаг, нийслэлийн Ерөнхий аудиторууд
5	Судалгааны хавсралтууд бэлтгэж, нөхөх зааврыг боловсруулан, танилцуулах	XI/18-27	Г.Гүнжидмаа Л.Эрдэнэчулуун Д.Баттулга Ш.Энхтайван	Аудитор, шинжээчид
6	Хувийн хэрэгт бүрдүүлэх материалын жагсаалт гаргаж, бэлтгэх зааврыг боловсруулан, танилцуулах	XI/18-27	Л.Эрдэнэчулуун С.Зоригт	Д.Баттулга Ш.Энхтайван
7	Аймгийн Засаг дарга нарт бэлтгэл ажил хангуулах талаар явуулах албан бичгийг боловсруулж, танилцуулах	XI/26	Б.Баттуяа Г.Гүнжидмаа	
8	Аймгийн Ерөнхий аудиторуудад бэлтгэл ажил хангуулах талаар явуулах албан бичгийг боловсруулж, танилцуулах	XI/27	Б.Баттуяа Г.Гүнжидмаа	
9	Орон нутагт албан бичгийг цахимаар болон шуудангаар явуулах	XI/28	Д.Цэцэгмаа	
10	Шинжээчдийн хийх ажлын даалгавар болон гэрээний загвар боловсруулж, батлуулах	XI/25-28	Б.Баттуяа Д.Баттулга С.Зоригт	
11	Шинжээчдийн багт ажиллах төсөвчид, үнэлгээ хийх мэргэжилтнүүдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах	XI/26-XII/2	Б.Баттуяа Д.Баттулга	
12	Шинжээчдийн багийг ажиллуулах ажлын байр бэлтгэх, ажиллах нөхцлийн хангах	XII/4-нд бэлэн болгох	Д.Цэцэгсүрэн Ш.Гантулга Д.Будмаа	

13	Сангийн яамнаас санхүүжилттэй холбоотой мэдээлэл авах	XI/27-29	Ш.Энхтайван Б.Саруул	
14	Барилгын хөгжлийн төвөөс магадлал хийсэн дүгнэлтүүдийг авах	XI/27-29	У.Баярмаа М.Доржмаа	
15	Худалдан авах ажиллагааны газраас худалдан авах ажиллагааны явц, үр дүнгийн талаарх мэдээлэл авах	XI/27-29	З.Ариунзаяа Л.Авирмэд	
16	Салбарын яамдаас төсөл, арга хэмжээний тендер, санхүүжилт, зураг төсөвтэй холбоотой мэдээллүүдийг авах	XI/27-29	Аудитор, шинжээчид	
17	Нэгдсэн семинар хийх	XI/29	Б.Баттуяа Г.Гүнжидмаа	
18	Сонирхолын зөрчилгүйн мэдэгдэлээ баталгаажуулах	XII/2	Аудитор, шинжээчид	
19	Онгоцны тийз бичүүлэх, зардлын тооцоо хийх	Тухай бүр	Д.Цэцэгсүрэн Д.Будмаа	Д.Цэрэндорж

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ
МЕНЕЖЕР

 Б.БАТТУЯА
 Г.ГҮНЖИДМАА