

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН 2017 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Нэмэлт санхүүжилтийн орлого, Дэлхийн банкны төслөөр, Үндсэн санхүүжилтээр

№	Тухайн жилд худалдан авах, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Тухайн онд санхүүжих /мян.төг/	Эрх шилжүүлэх /ТЭЗ-н нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					Тайлбар тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгаар болох, дүгнэх огноо		
1	Оффисын өрөөний засварын ажил /3 давхар/	80,000.0	80,000.0	Монгол улсын ерөнхий аудитор	Харьцуулалтын арга		17.06.07	17.06.13	17.11.01		
2	Оффисын тусгаарлах хаалт болон урд шатны ажил	18,898.4	18,898.4	Монгол улсын ерөнхий аудитор	Харьцуулалтын арга		17.06.07	17.06.13	17.11.01		
3	Тавилга, эд хогшил худалдан авах	50,000.0	50,000.0	Монгол улсын ерөнхий аудитор	Харьцуулалтын арга		17.06.03	17.06.17	17.09.18		
4	Тоног төхөөрөмж худалдан авах, камержуулалт, агааржуулалт	50,000.0	50,000.0	Монгол улсын ерөнхий аудитор	Харьцуулалтын арга		17.06.03	17.06.17	17.09.18		
5	Нийгмийн асуудалыг шийдэх	20,000.0	20,000.0	Монгол улсын ерөнхий аудитор				17.06.20			
6	Дэлхийн банкны төсөл	162,550.0	162,550.0	Монгол улсын ерөнхий аудитор	Нээлттэй тендер шалгаруулах	17.06.20	17.06.28	17.07.18	17.09.18		
7	Хараат бүс аудитын компани			Монгол улсын ерөнхий аудитор	Нээлттэй тендер шалгаруулах	17.06.15	17.06.28	17.07.20	17.08.15		
8	Оффисын өрөөний засварын ажил /1,2,4 давхар/	79,216.4	79,216.4	Монгол улсын ерөнхий аудитор	Харьцуулалтын арга		17.10.24	17.10.30	17.11.01		
9	Вакум тусгаарлах хана, хойт шатны хонгилын ажил	15,783.6	15,783.6	Монгол улсын ерөнхий аудитор	Харьцуулалтын арга		17.10.24	17.10.30	17.11.01		

Тайлбар:

Үндэсний аудитын газрын 2017 оны батлагдсан төсөвт хөрөнгө оруулалтын зардал тусгагдаагүй. Оффисын өрөөний засварын ажил, оффисын тусгаарлах хаалт болон шатны ажил, тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах зардлыг нэмэлт санхүүжилтийн орлогоос гаргах шаардлагатай байна.

Дэлхийн банкны төслийн хүрээнд худалдан авах тоног төхөөрөмжийн үнэ 70,000USD*2322.14=162,550.0 төгрөг болж байна. /Ханшийн тогтвортой биш өөрчлөлтөөс шалтгаалан ам.долларын ханшийг багаар тооцоолов./

ХЯНАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Ц.ГАНБОЛД

БОЛОВСРУУЛСАН: АЖЛЫН ХЭСГИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ /АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ/
/ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР/

А.ДАВААДОРЖ

Л.ӨЛЗИЙМӨНХ

БАТЛАВ: МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ
АУДИТОР Д.ХҮРЭЛБААТАР

МАЯГТ 1

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Үндсэн санхүүжилтээр

№	Тухайн жилд худалдан авах, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Тухайн онд санхүүжих /мян.төг/	Эрх шилжүүлэх /ТЭЗ-н нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо	
1	Авто тээврийн хэрэгсэл худалдан авах	500,000.0	500,000.0	Монгол улсын ерөнхий аудитор	Нээлттэй тендер шалгаруулах	17.12.05	17.12.08	18.01.15	18.02.20	
7	Хараат бус аудитын компани			Монгол улсын ерөнхий аудитор	Нээлттэй тендер шалгаруулах	17.06.15	17.06.28	17.07.20	17.08.15	

Тайлбар:

Үндэсний аудитын газрын хэрэгцээнд 3 ш машин худалдан авах

ХЯНАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Ц.ГАНБОЛД

БОЛОВСРУУЛСАН: АЖЛЫН ХЭСГИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ /АХЛАХ НЯТГЛАН БОДОГЧ/
/ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР/

А.ДАВААДОРЖ
Л.ӨЛЗИЙМӨНХ