

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР



НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ИНФОГРАФИК ТАЙЛАН

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО, ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ҮР НӨЛӨӨ

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээнд хяналт тавих тогтолцоо бүрдсэн боловч захиалагчийн хяналтын нэгдсэн удирдлага, байгууллагуудын уялдаа хангалтгүйгээс хяналт бүрэн, үр нөлөөтэй хэрэгжээгүй байна.

АУДИТЫН КОД: ӨВА-2026/36/ШТА-НА



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО, ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ҮР НӨЛӨӨ

ОНТХО, авто замын сан, ОНХС-аас 2023-2025 онд **77,544** сая төгрөг баталсан байна.

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ



Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт



Орон нутгийн хөгжлийн сан



Авто замын сан

АУДИТЫН ҮР ДҮН


Аудитаар **673.19** сая төгрөгийн **5** албан шаардлага, **13** зөвлөмж өгч; **673.19** сая төгрөгийн санхүүгийн үр өгөөж, **1** санхүүгийн бус үр өгөөж тооцов.

ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ


Орон нутгийн хөгжлийн сан



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт



Авто замын сан



АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ

Орон нутгийн хөгжлийн сан



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт



Авто замын сан





ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО, ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ҮР НӨЛӨӨ

ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ



Авто зам,
дэд бүтэц



Барилга
байгууламж



Их засвар,
тохижилт



Тоног
төхөөрөмж



Зураг төсөв, зөвлөх
үйлчилгээ, бусад

Дээрх төсөл, арга хэмжээнүүдэд захиалагчийн хяналт хийх боломжтой



Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, аймгийн 5 жилийн үндсэн чиглэл, жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө болон бусад бодлогын баримт бичигт үндэслэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, (эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо, шуудан), хот байгуулалт, архитектур, төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий байгууллага.



Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Барилгын салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, орон нутагт баригдах барилга байгууламжийн зураг төсөлд хяналт тавих, барилгын байгууллагууд, ААН-ийн үйл ажиллагаанд Барилгын тухай болон бусад хууль тогтоомж, барилгын норм дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулах, инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт, хамгаалалт, шинэчлэлт, өргөтгөл засварын ажилд санал дүгнэлт гарган хяналт тавих, барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах, НАА-н байгууллагуудыг бодлого чиглэлээр хангах, барилгын материалын үйлдвэрлэлд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж арга зүйгээр хангах чиг үүрэг бүхий байгууллага.

Гүйцэтгэлийг хянах эрх
бүхий албан хаагч /үндсэн
орон тоо/

Хяналт хэрэгжүүлэх эрх
бүхий гэрээт ажилтан

Батлагдсан бүтэц, орон тоо	Ажиллаж буй	Батлагдсан бүтэц, орон тоо	Ажиллаж буй
3	2	-	-
3	3	-	-
3	3	-	-

2023

2024

2025

Захиалагчийн хяналт
хэрэгжүүлэх эрх бүхий албан
хаагч /үндсэн орон тоо/

Хяналт хэрэгжүүлэх эрх
бүхий гэрээт ажилтан

Батлагдсан бүтэц, орон тоо	Ажиллаж буй	Батлагдсан бүтэц, орон тоо	Ажиллаж буй
3	3	-	-
3	3	2	2
3	3	3	3

АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ



Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан "Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам"-д заасны дагуу орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ТАХ-нд аймгаас бодлогоор судалгаа, дүн шинжилгээ хийгдээгүй, сумдад нэгдсэн байдлаар чиглэл, заавар өгөөгүй, төсвийн байгууллагууд нь уялдаагүй ажиллаж ирсэн байна



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО, ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ҮР НӨЛӨӨ

Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх этгээд, хэлбэрийг худалдан авах ажиллагааны явцад тодорхойлж төсөл, арга хэмжээг хүлээн авснаар захиалагчийн хяналт ажил дуусгавар болно.



Захиалагчийн хяналтын зардлыг батлагдсан зориулалтын дагуу зарцуулж, ил тод мэдээлсэн байна.



Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлдэг аймгийн ГХБХБГ болон ХБТХОХ-ийн хоорондын уялдаа хангалтгүй, дотоод хяналт сул байна. /захиалагчийн хяналтын зардлыг гэрээнд бүрэн пусгааггүй, хяналт хийгдсэн нь бүрэн нотлогдохгүй, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангасан талаарх баримт материал бүрэн хангалттай бус/

Захиалагчийн хяналтын зардлыг зориулалтын дагуу зарцуулсан боловч СТСХ-ээс гэрээний дагуу бүрэн санхүүжүүлээгүй, хоорондын тооцоог бүрэн хийж баталгаажуулаагүй байна.

Орон нутгийн төсөв, ОНХС болон авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн зарим төсөлд захиалагчийн хяналтын зардлыг гэрээнд бүрэн пусгааггүй, сумдын твшинд хэрэгжилт хангалтгүй байна.

Захиалагчийн хяналтыг зөвлөх үйлчилгээний эрх бүхий байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх боломжийг судалж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм.

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Захиалагчийн хяналттай холбоотой хууль, дүрэм, журмын уялдаа холбоо хангагдсан, бодит хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байна.

Аймгийн ТЕЗ болон ХБТХОХ нь аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээнд дүн шинжилгээ хийж, захиалагчийн хяналтын талаар бодлогын твшинд сумдад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна.

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ТАХ-ний тоо хэмжээнээс хамааран захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч мэргэжлийн боловсон хүчний хүртээмжтэй байдлыг харгалзан үзэж хяналтын гэрээт инженер авч ажиллуулан, шаардлагатай машин, техник тоног, төхөөрөмжөөр хангасан байна.