



Хэнтий аймаг дахь  
Төрийн аудитын газар

**УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ  
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН  
НИЙЦЛИЙН АУДИТ**

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний  
83 хувь нь хэрэгжсэн байна.




Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд  
хэрэгжих орон нутагт эрх шилжүүлсэн  
6 төсөл, арга хэмжээ батлагдсан



4

Өмнөх оноос  
дамжин хэрэгжих



2

Шинээр  
хэрэгжүүлэх

### **ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛСЭН САНАЛ**

ХББОС-ын сайдын 2025 оны төсвийн XVIII.1.1 багцад туссан төсөл арга хэмжээний санхүүжих дүнг хэрэгжих хугацаатай уялдуулж тэнцүү хуваарилж төлөвлөх талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тайлан дүгнэлтэд тусгах.



1

төсөл, арга хэмжээг

Төсвийн тухай хуулийн 29.3.5 “Хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилсан хэмжээнээс багагүй байхаар тооцож, гурван жилд багтаан санхүүжүүлж, дуусгах” заалттай нийцүүлж төлөвлөөгүй байна.

ЗАХИАЛАГЧААС АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ХҮРГҮҮЛЭХДЭЭ  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ЗААСАН ХУГАЦААГ БАРИМТЛААГҮЙГЭЭС  
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ХУГАЦААНД НЬ  
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛСОН БАЙНА.



2025 онд шинээр хэрэгжүүлэх 2 төсөл, арга хэмжээ

! Захиалагч нь ажлын тоо хэмжээг төлөвлөгөөнөөс хоцроосон хоног

“Чингис хотын бохир усны төв коллекторын  
1,2,3,4 дүгээр шугамын шинэчлэл, даралтат  
шугам, өргөх станц /Хэнтий, Хэрлэн сум/”

78

“Ерөнхий боловсролын сургуулийн их засвар  
/Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/”


22

! Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Шилэн дансны тухай хуульд заасан хугацаанаас хоцроон **shilendans.gov.mn** цахим системд байршуулсан байна.

✓ Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан 5 сарын 31–ний өдрийн дотор худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна.

✓ Худалдан авах ажиллагааны явцад гомдол гараагүй байна.

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 83.0 хувь нь хэрэгжсэн ч техникийн хяналт хэрэгжүүлсэн эсэх нь тодорхойгүй байна.



### АУДИТААР ӨГӨГДСӨН ШИЙДВЭР:



Төсөл, арга хэмжээний ажлын тоо хэмжээ, техникийн тодорхойлолтыг худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд багтаан хүргүүлэх, мэдээллийн самбарыг стандартын дагуу байршуулах талаар холбогдох хуульд заасан захиалагчийн чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах **1 ЗӨВЛӨМЖ**



2 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн талаар ажлын тайлан гаргаагүй, фото зургаар баримтжуулаагүй зөрчлийг давтан гаргахгүй байх **1 АЛБАН ШААРДЛАГА**-ыг АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА-д хүргүүлсэн.